

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：邱子庭

聯絡電話：02-8195-9119轉9912

電子信箱：jodie860702@nfa.gov.tw

708003

臺南市安平區永華路二段898號

受文者：臺南市政府消防局

發文日期：中華民國114年7月15日

發文字號：台內密世消字第1141603263號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：密(本件至142年12月31日解密)

附件：如主旨

主旨：檢送「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」修正後計畫書1份，請查照。

說明：

- 一、依據行政院114年6月17日院臺忠字第1140007101號函辦理(來函影附)。
- 二、旨揭修正計畫(計畫期程：自113年1月1日起至115年12月31日止)業經行政院上開函核定原則同意，刪除VSAT主站臺建置，由中央採購並全額補助Inmarsat衛星電話，計畫經費及期程無異動。

正本：各直轄市、縣(市)政府消防局

副本：本部綜合規劃司、會計處、消防署(整備應變組、救災救護指揮中心、綜合企劃組、主計室)

部長 劉世芳

消防局

114/07/17



1140035278

資通作業中心

行政院 函

檔 號：

保存年限：

100218
臺北市中正區徐州路5號

地址：100009臺北市忠孝東路1段1號
承辦人：黃啟泰
電話：02-81959043
傳真：02-89127160
電子信箱：hcc0406@ey.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國114年6月17日

發文字號：院臺忠字第1140007101號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：密（至123年12月31日解密）

附件：如說明

主旨：所報「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」修正後計畫書一案，原則同意，並照說明二辦理。

說明：

一、復114年3月11日台內密世消字第1131606719號函。

二、下列意見請執行計畫時併予辦理：

（一）查旨揭計畫為114年度本院管制計畫，考量該計畫屬「全社會防衛韌性委員會」具機敏性管制事項，宜透過該委員會之協調及管理機制辦理，爰管考級別改為部會管制，並依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」規定，不登錄於政府計畫管理資訊系統，以書面辦理旨揭計畫管考事宜。

（二）請確實督導、審核及控管計畫進程，詳實納入不利影響因素及相關因應措施，適時提供協助，確保計畫如期如質完成。

三、檢附「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」修正後計畫書1份。

正本：內政部

副本：國家發展委員會、國家發展委員會管制考核處（均含附件）

本件由消防署
主任秘書拆封

院長 卓榮泰



本件由 部長室 拆封

第1頁 共1頁

內政部



1140025476 114/06/17

114.6.18



1140005382
內政部消防署：消防署字

**建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指
揮中心異地強固中程計畫
(修正版)**

內政部消防署

113 年 12 月

壹、計畫緣起

一、依據

本計畫經行政院 112 年 6 月 21 日院臺忠字第 1121023366 號函核定，執行期程為 113 年至 115 年，建立各級災害防救機關的聯合應變指揮管制中心，並建置該中心的 VSAT 衛星系統，及於中央聯合應變指揮管制中心全新的 VSAT 衛星通訊系統中心站臺(HUB)作為對外通訊使用。為使本計畫的異地備援中心功能更全面、涵蓋更完整，並使各易致災區域的備援通訊能力提升，並考量各聯合應變指揮管制中心的完整性，與災害期間更完整一致的通訊網絡，故提出修正計畫，俾利全案之推動。

二、全民防衛動員準備法

(一) 第三條動員任務如下：

- 1、動員準備階段結合施政作為，完成人力、物力、財力、科技、軍事等戰力綜合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合災害防救法規定支援災害防救。
- 2、動員實施階段統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難，並維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要。

(二) 第十三條各動員準備分類計畫主管機關及直轄市、縣(市)政府於動員準備階段，應對可為動員之人力、物力、科技、設施及交通輸具等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證之。

三、災害防救法第二十三條

為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責實施下列整備事項：

- (一) 災害防救組織之整備。
- (二) 災害防救之訓練、演習。

參、計畫及目標修正

一、環境變遷檢討

(一) 既有衛星電話(Thuraya)服務終止

部分易成為通訊孤島的村里，目前配用舒拉亞(Thuraya)衛星電話，可於一般通訊手段損壞時，可利用衛星電話進行通聯，為防救災通訊中很重要的一環。惟中華電信於 113 年 4 月 19 日公告舒拉亞(Thuraya)衛星障礙，已無法提供服務，故急需佈署新一套的衛星電話系統，以便於災害期間聯絡使用。

(二) 既有防救災衛星通訊系統整合

作為現有災害應變中心的備援，其新建衛星系統應可整合現有的防救災衛星通訊系統，提供與主中心相同的功能，例如透過衛星通訊與中央進行視訊會議。因此新建衛星系統應已加入現有衛星 HUB 為主，不需要新建獨立的衛星 HUB。

(三) 目前中央聯合應變指揮管制中心未於東部建立備援中心

根據「中央災害應變中心異地備援作業要點」第二條，備援中心作為中央災害應變中心功能受損致無法正常運作或不適宜運作時的替代應變中心，並可作為中央災害應變中心功能分組之前進協調所，是作為特殊情況、重大災害或災害發生地點需要，作為防救災據點。原計畫僅建置北部、中部與南部聯合應變指揮管制中心，未建置東部聯合應變指揮管制中心，並無法全面的因應全國各地的災害應變，故應建置東部聯合應變指揮管制中心。

二、需求重新評析

(一) 購置 Inmarsat 國際海事衛星電話

中華電信於 113 年 4 月 19 日公告舒拉亞(Thuraya)衛星障礙，預計修復時間超過 1 年，短時間內難以有效應對後續各項災時應變及整備通訊需求，全國原有 800 餘支 Thuraya 衛星電話均無法使用，爰規劃使用 Inmarsat 國際海事衛星電話滿足中央與各縣市防救災通聯需要，及針對易成通訊孤島地區或建立災區現場通訊，有效應對災害發生時通訊中斷，提升災害防救通訊應變韌性。

為因應舒拉亞(Thuraya)衛星障礙狀況，本署評估現有在台灣電信業者提供的衛星電話服務，其中 Inmarsat 國際海事衛星電話是歷史最長的

衛星電話服務商，成立於 1979 年。目前該公司擁有 12 顆衛星，最近的一顆發射於 2008 年 8 月，Inmarsat 的訊號覆蓋了台灣所有地區，且提供持續穩定的服務。本署已先行採購 100 具 Inmarsat 衛星電話並驗收完竣，業於 113 年 12 月上旬寄送並贈與各地方政府 80 具及配置予本部消防署 20 具，並請其優先配置於偏遠及易成孤島地區使用，後續將於本計畫增購 809 具予各地方政府，11 具供中央部會暨本署，共計 920 具，並以滿足各直轄市、縣(市)政府易成孤島地區及 99 年莫拉克八八風災專案配置 Thuraya 衛星電話之區域等通聯需求為配賦原則。未來 Thuraya 衛星修復並恢復服務後，各地方政府也可視實際需求同時採用(或選用)Inmarsat 衛星電話與 Thuraya 衛星電話，確保通訊不中斷。

考量各地方政府編列地方配合款困難，為防止因衛星電話無法使用，救災通訊中斷，有急迫性需求，且為促進中央與地方政策同步，確保政策落實的一致性和效率，維護社會穩定與全國整體發展，將全額補助各地方政府緊急採購可攜式衛星電話，設備保固期間通訊費用由本部消防署負擔，期滿後由各需求單位自行編列預算支應(各地方政府皆函復可配合於保固期滿後，持續自行編列年度通訊費用)，以確保通聯正常。

各地方政府須將 Inmarsat 衛星電話納入各地方政府消防局的「無線電通訊測試規定」，並依據規定定期進行相關通聯測試，以確保各型無線電通訊裝備經常保持堪用狀況，能靈活有效運作，避免影響救災、救護搶救時效。未來舉辦各級災害應變中心演練時，也將要求易成為通訊孤島的村里，演練以 Inmarsat 衛星電話通報災情。

本案規劃於完成教育訓練後，一併交由各受配機關簽收領回，保固期(含通訊預付方案)15 個月，期間如有設備故障情形，可直接向就近之服務據點報修，保固期滿，則請自行辦理門號儲值作業。

表 1 Inmarsat 衛星電話配置表

序號	保管地點	114 年 本計畫 採購數量	113 年 已採購 數量	序號	保管地點	114 年 本計畫 採購數量	113 年 已採購 數量
1	臺北市	36	4	13	南投縣	58	5
2	新北市	5	4	14	雲林縣	27	4
3	桃園市	13	4	15	嘉義縣	45	4
4	臺中市	105	4	16	屏東縣	46	4
5	臺南市	123	4	17	宜蘭縣	15	4

6	高雄市	118	4	18	花蓮縣	34	5
7	基隆市	20	2	19	臺東縣	58	5
8	新竹市	3	2	20	澎湖縣	9	2
9	嘉義市	5	2	21	金門縣	7	2
10	新竹縣	21	4	22	連江縣	5	2
11	苗栗縣	32	5	23	中央政府 (如行政院)	11	0
12	彰化縣	24	4	24	內政部消防署	0	20
合計						820	100

採購費用參考 113 年度 Inmarsat 衛星行動電話每部採購金額 4 萬 9,300 元(含 1 年通訊費 2 萬 1,250 元、設備費 2 萬 8,050 元及保固 12 個月)；114 年度採購金額 4,700 萬元，預計採購數量 820 部，每部設備費約 5 萬 400 元(含 1 年通訊費 2 萬 2,350 元【114 年 5 月 1 日調漲公告牌價】、設備費 2 萬 8,050 元)及保固 15 個月(較 113 年延長 3 個月)費用 567 萬 2,000 元。

表 2 Inmarsat 衛星行動電話採購及配賦清單

序號	配賦機關	113 年度 (保固期 12 個月、通訊費 2 萬 1,250 元)		114 年度 (保固期 15 個月、通訊費 2 萬 2,350 元)	
		採購數量 (套)	採購金額(元)	採購數量 (套)	採購金額(元)
1	中央政府(如 行政院)	-	-	11	630,489
2	內政部消防署	10	493,000	-	-
3	內政部消防署 特種搜救隊	8	394,400	-	-
4	內政部消防署 港務消防大隊	2	98,600	-	-
5	花蓮縣政府	5	246,500	34	1,948,780
6	南投縣政府	5	246,500	58	3,324,390
7	苗栗縣政府	5	246,500	32	1,834,146
8	臺東縣政府	5	246,500	58	3,324,390
9	宜蘭縣政府	4	197,200	15	859,756
10	屏東縣政府	4	197,200	46	2,636,585
11	桃園市政府	4	197,200	13	745,122
12	高雄市政府	4	197,200	118	6,763,415

13	雲林縣政府	4	197,200	27	1,547,561
14	新北市政府	4	197,200	5	286,585
15	新竹縣政府	4	197,200	21	1,203,659
16	嘉義縣政府	4	197,200	45	2,579,268
17	臺中市政府	4	197,200	105	6,018,293
18	臺南市政府	4	197,200	123	7,050,000
19	臺北市府	4	197,200	36	2,063,415
20	彰化縣政府	4	197,200	24	1,375,610
21	基隆市政府	2	98,600	20	1,146,341
22	新竹市政府	2	98,600	3	171,951
23	嘉義市政府	2	98,600	5	286,585
24	金門縣政府	2	98,600	7	401,220
25	連江縣政府	2	98,600	5	286,585
26	澎湖縣政府	2	98,600	9	515,854
合計					47,000,000

考量未於本部消防署完成 809 部衛星電話增補採購作業前，部分孤島地區通訊仍有風險，爰將函請各直轄市、縣(市)政府可於 193 處易成孤島地區先行採取下列有關緊急通訊機制或應處作為因應：

- 1、手持式無線電：於災害警報或應變期間提供原 Thuraya 手持衛星電話管理人員 1 組無線電(燒錄 1 組專用頻道及 1 組直通頻道，可由消防或警察無線電調度使用)。
- 2、採購 Garmin inReach Mini 2，可透過 66 顆低軌衛星-鈹衛星傳送並接收文字訊息。
- 3、與通訊業者建立聯絡管道，緊急修復或機動派遣行動通訊車恢復現場 4/5G 行動寬頻服務。
- 4、可調度本署 12 輛救災指揮通信平臺車機動部屬，使用中新 2 號(ST-2)高軌(同步)衛星進行通訊。

(二) VSAT 衛星通訊系統不另設置中心站臺(HUB)

本署主辦風災、震災、火災、爆炸災害等大型複合式災害及極端情況之災害防救工作，透過建構數位韌性防救災緊急通訊系統，加強防救災多元衛星、通訊網路，以無線支援有線與通訊多元化路由，於災難發生後中央政府與各地方政府機關跟機關間可在最短時間內進行通聯；災難現場消防及各救災機關無線電通訊整合韌性建置，結合各縣市各式通

用，急需導入全新的衛星電話系統；另東部區域未建置異地備援中心的問題，也須立即規劃建置，以建構完整的防救災運作機制。

為使本計畫各聯合應變指揮管制中心功能更全面、涵蓋更完整，並使各易致災區域的備援通訊能力提升，爰依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9點規定，提出修正計畫，以利本計畫之推動，提升災害應變韌性。

五、修正目標說明

購置 Inmarsat 國際海事衛星電話，提升通信孤島區域的通信備援能力，建置中央聯合應變指揮管制中心東部異地備援中心1處，完備東部應變資源之整合運作，強化東部區域災害應變效能與效率。

六、修正績效指標、衡量標準及目標值

- (一) 新增「購置手持式衛星電話手機執行率，114 年為 100%」。
- (二) 第三階段中心新增「中央聯合應變指揮管制中心-東部備援中心」納入既有績效指標「建置第三階段中心執行率，自 113 年至 115 年底分別為 0%，0%，100%」。

表 4 分年績效指標及評估基準(修正後)

項次	績效指標	評估方式/衡量標準	年度		
			113	114	115
1	委託規劃設計監造暨專業協力團隊服務發包	完成發包作業/是否	100%		
2	規劃設計	完成規劃設計作業/是否	100%		
3	監造	執行度/完成百分比	20%	40%	40%
4	建置案發包	完成發包作業/是否	100%		
5	第一階段中心執行率	中心完成度/完成百分比	40%	60%	
6	第二階段中心執行率	中心完成度/完成百分比		40%	60%
7	第三階段中心執行率	中心完成度/完成百分比			100%
8	手持式衛星電話手機	建置完成度/完成百分比		100%	
9	全案驗收	驗收完成度/完成百分比			100%
10	演練次數	中心演練總次數/年		10	30
11	演練人數女性比例	女性人數/總人數		34%	34%

表 27 中央補助地方數量及經費總表

單位：千元

年度	項目	合計	臺北市	新北市	臺中市	桃園市	臺南市	高雄市	基隆市	新竹縣	新竹市	金門縣	宜蘭縣	彰化縣	南投縣	嘉義市	苗栗縣	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	臺東縣	花蓮縣	澎湖縣	連江縣
113-115 年	1.裝修工程	108,536	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	3,950	3,950	3,950	1,710	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	1,710	1,710
	2.基礎設施	146,052	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	5,874	5,874	5,874	2,970	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	2,970	2,970
	3.網路通訊	290,745	18,610	18,610	18,610	18,610	18,610	18,610	11,895	11,895	11,895	7,595	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	13,560	7,595	7,595
	4.資訊影音設備	741,257	51,148	51,148	51,148	51,148	51,148	51,148	30,137	30,137	30,137	14,196	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	14,196	14,196
	5.衛星電話	46,370	2,063	287	6,018	745	7,050	6,763	1,146	1,204	172	401	860	1,376	3,324	287	1,834	1,548	2,579	2,637	3,324	1,949	516	287
	小計	1,332,960	90,627	88,851	94,582	89,309	95,614	95,327	53,002	53,060	52,028	26,872	52,716	53,232	55,180	52,143	53,690	53,404	54,435	54,493	55,180	55,470	26,987	26,758
	中央補助	1,112,458	46,345	69,367	75,098	75,139	81,444	81,157	44,705	44,763	43,731	22,637	45,456	45,972	47,920	44,883	48,504	48,218	49,249	49,307	49,994	50,118	24,340	24,111
	縣市自籌	220,502	44,282	19,484	19,484	14,170	14,170	14,170	8,297	8,297	8,297	4,235	7,260	7,260	7,260	7,260	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,352	2,647	2,647
縣市財力等級			1 級	2 級	2 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	4 級	4 級	4 級	4 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級
中央補助比率			50%	78%	78%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	86%	86%	86%	86%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
縣市自籌比率			50%	22%	22%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
考量各地方政府已不及編列 114 年度預算，爰緊急採購可攜式衛星電話並全額補助各地方政府使用因應。																								

表 28 113 年各縣市中央補助及地方配合款經費分年經費表

單位：千元

年度	項目	合計	臺北市	新北市	臺中市	桃園市	臺南市	高雄市	基隆市	新竹縣	新竹市	金門縣	宜蘭縣	彰化縣	南投縣	嘉義市	苗栗縣	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	臺東縣	花蓮縣	澎湖縣	連江縣
113 年	1.裝修工程	56,006	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	0	0
	2.基礎設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.網路通訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.資訊影音設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.衛星電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	56,006	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	0	0
	中央補助	43,291	4,338	6,767	6,767	7,288	7,288	7,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555	0	0
	縣市自籌	12,715	4,338	1,909	1,909	1,388	1,388	1,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0
縣市財力等級			1 級	2 級	2 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	4 級	4 級	4 級	4 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級
中央補助比率			50%	78%	78%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	86%	86%	86%	86%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
縣市自籌比率			50%	22%	22%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

表 29 114 年各縣市中央補助及地方配合款經費分年經費表

單位：千元

年度	項目	合計	臺北市	新北市	臺中市	桃園市	臺南市	高雄市	基隆市	新竹縣	新竹市	金門縣	宜蘭縣	彰化縣	南投縣	嘉義市	苗栗縣	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	臺東縣	花蓮縣	澎湖縣	連江縣
114 年	1.裝修工程	43,450	0	0	0	0	0	0	3,950	3,950	3,950	0	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	0	0	0	0
	2.基礎設施	131,268	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	5,874	5,874	5,874	0	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	0	5,874	0	0
	3.網路通訊	107,065	15,945	15,945	15,945	15,945	15,945	15,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,395	0	0
	4.資訊影音設備	337,025	51,148	51,148	51,148	51,148	51,148	51,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,137	0	0
	5.衛星電話	46,370	2,063	287	6,018	745	7,050	6,763	1,146	1,204	172	401	860	1,376	3,324	287	1,834	1,548	2,579	2,637	3,324	1,949	516	287
	小計	665,178	79,286	77,510	83,241	77,968	84,273	83,986	10,970	11,028	9,996	401	10,684	11,200	13,148	10,111	11,658	11,372	12,403	12,461	3,324	49,355	516	287
	中央補助	536,635	40,674	60,521	66,252	65,612	71,917	71,630	9,398	9,456	8,424	401	9,309	9,825	11,773	8,736	10,676	10,390	11,421	11,479	3,324	44,614	516	287
	縣市自籌	128,543	38,612	16,989	16,989	12,356	12,356	12,356	1,572	1,572	1,572	0	1,375	1,375	1,375	1,375	982	982	982	982	0	4,741	0	0
縣市財力等級			1 級	2 級	2 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	4 級	4 級	4 級	4 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級
中央補助比率			50%	78%	78%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	86%	86%	86%	86%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
縣市自籌比率			50%	22%	22%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
考量各地方政府已不及編列 114 年度預算，爰緊急採購可攜式衛星電話並全額補助各地方政府使用因應。																								

表 30 115 年各縣市中央補助及地方配合款經費分年經費表

單位：千元

年度	項目	合計	臺北市	新北市	臺中市	桃園市	臺南市	高雄市	基隆市	新竹縣	新竹市	金門縣	宜蘭縣	彰化縣	南投縣	嘉義市	苗栗縣	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	臺東縣	花蓮縣	澎湖縣	連江縣
115 年	1.裝修工程	9,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	0	1,710	1,710
	2.基礎設施	14,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874	0	2,970	2,970
	3.網路通訊	183,680	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	11,895	11,895	11,895	7,595	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	2,165	7,595	7,595
	4.資訊影音設備	404,232	0	0	0	0	0	0	30,137	30,137	30,137	14,196	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	30,137	0	14,196	14,196
	5.衛星電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	611,776	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	42,032	42,032	42,032	26,471	42,032	42,032	42,032	42,032	42,032	42,032	42,032	42,032	51,856	2,165	26,471	26,471
	中央補助	532,532	1,333	2,079	2,079	2,239	2,239	2,239	35,307	35,307	35,307	22,236	36,147	36,147	36,147	36,147	37,828	37,828	37,828	37,828	46,670	1,949	23,824	23,824
	縣市自籌	79,244	1,332	586	586	426	426	426	6,725	6,725	6,725	4,235	5,885	5,885	5,885	5,885	4,204	4,204	4,204	4,204	5,186	216	2,647	2,647
縣市財力等級			1 級	2 級	2 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	3 級	4 級	4 級	4 級	4 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級	5 級
中央補助比率			50%	78%	78%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	86%	86%	86%	86%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
縣市自籌比率			50%	22%	22%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

四、預期績效指標

本計畫執行後，分年績效指標及評估基準說明如下表所示。

表 31 分年績效指標及評估基準

項次	績效指標	評估方式/衡量標準	年度		
			113	114	115
1	委託規劃設計監造暨專業協力團隊服務發包	完成發包作業/是否	100%		
2	規劃設計	完成規劃設計作業/是否	100%		
3	監造	執行度/完成百分比	20%	40%	40%
4	建置案發包	完成發包作業/是否	100%		
5	第一階段中心執行率	中心完成度/完成百分比	40%	60%	
6	第二階段中心執行率	中心完成度/完成百分比		40%	60%
7	第三階段中心執行率	中心完成度/完成百分比			100%
8	手持式衛星電話手機	建置完成度/完成百分比		100%	
9	全案驗收	驗收完成度/完成百分比			100%
10	演練次數	中心演練總次數/年		10	30
11	演練人數女性比例	女性人數/總人數		34%	34%