

教育部體育署 函

機關地址：104703臺北市中山區朱崙街20號

聯絡人：吳姿儀

電話：02-87711981

傳真：02-87728707

電子郵件：b558@mail.sa.gov.tw

702002

臺南市南區體育路10號

受文者：臺南市政府體育局

發文日期：中華民國112年5月15日

發文字號：臺教體署學(二)字第1120019209號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核定表、112年泳池輔導流程

主旨：茲核定補助貴府（局）所屬學校「112年度學校游泳池整建維修經費」（資本門），請提供匯款資料予本署委託單位國立蘇澳高級海事水產職業學校，辦理代撥款事宜，並依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、旨案核定計畫經費、核定補助經費及補助比率，詳如經費核定表，請以納入預算方式辦理，超過核定計畫金額請自籌，惟須依規定辦理計畫經費之變更。
- 二、請備文併同發包契約影本（含決標紀錄）及教育部補助地方政府經費請撥單，並附依審查意見及核定經費修正後之計畫，送本署委託單位請撥第1期款項（發包金額*補助比率*30%）。
- 三、本補助案請確實依據政府採購法等相關規定辦理，不得有限制競爭及避免產生行政院公共工程委員會所發布「政府採購錯誤行為態樣」之情事。有關「政府採購錯誤行為態樣」，請參閱行政院公共工程委員會主管法規查詢系統（網址：<https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000032>）。



四、本案依核定補助各項體育設施工程預估期程與工程進度落後管控計算期程，請於核定後100天內完成規劃設計，於核定後160天內完成工程發包，並於核定後365天內報本部體育署核結，倘未能於各階段執行期限內完成而有延宕，將依不同期程進行撤案或降低補助比率，不足部分請自籌經費支應：

(一)規劃設計階段：逾完成規劃設計預定期程2個月將進行撤案。

(二)工程招標階段一發包：

- 1、逾核定工程發包日期1個月者，酌減核定經費5%。
- 2、逾核定工程發包日期3個月者，酌減核定經費10%。
- 3、逾核定工程發包日期4個月以上者，將進行撤案。

(三)工程施工階段一報署核結：

- 1、逾完工驗收預定期程2個月，且已發生權責者，餘款由縣市府自籌。
- 2、完工驗收後2個月未報署內核結，將予以記錄做為日後補助之參考。

五、本案有關經費支用及其他相關作業事項，請依「教育部補助（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理。

六、本署業委託國立蘇澳高級海事水產職業學校，代撥經費核銷及彙整執行成果。請提供匯款資料向該校請撥經費；相關經費請撥及核結等事宜，請逕洽該校電話：(03) 995-1661，呂婕小姐（分機328）。

七、本署業委託社團法人臺灣體育運動管理學會辦理受補助學校之輔導作業，說明如下：

(一)游泳池規劃階段：

- 1、定期填報工程進度：核定補助後，學校需於每月5日前至指定網站（<http://sasport.net/>）進行執行進度填

報。

- 2、建築師遴選時依核定計畫金額及委員建議修正計畫書內容，併同建築師遴選需求書，於112年6月15日前備文函送社團法人臺灣體育運動管理學會輔導小組審閱通過後，始得進行公告招標遴選建築師。

(二)游泳池設計階段：

- 1、書圖審查：建築師完成設計後，需提出「學校游泳池基本設計書圖」（1式2份）於112年7月30日前備文函送社團法人臺灣體育運動管理學會，其內容應包括「游泳池整修相關圖說」與「工程預算書」。
- 2、經費調整或變更設計：請備文檢附經費調整對照表、調整前及調整後經費表與相關設計書圖（1式2份）送至教育部體育署，俟奉核後始得依變更之計畫進行施作。
- 3、倘有需要輔導委員到校輔導整建規劃或工程執行困難等相關會議，請於3週前函知學會，以利安排委員前往輔導。

(三)游泳池施工階段：學校游泳池正式發包施工後，視必要性進行實地訪視輔導，倘進度落後或多次未填報工程進度等情形，將請學校出席工程會報說明相關進度、未填報原因及因應措施。

八、工程輔導相關事宜請逕洽「社團法人臺灣體育運動管理學會」，電話：(02) 2886-1261；王華禎小姐（分機18）、陳邠婕小姐（分機14）。

九、本案請依下列事項辦理，並於結案時檢附相關佐證資料：

- (一)學校應確實編列游泳池救生員、水電燃料費及設備維護等經營管理經費，游泳池完工後即可正常使用。
- (二)游泳池完工後確實提供鄰近學校師生及社區民眾使用。

(三)游泳池完工後應備齊「游泳池管理規範」之安全救生器材。

(四)游泳池如涉及廁所、淋浴間及更衣室整修建，須規劃性別友善空間建置，並請一併調查不同性別學生及教職員意見且納入規劃設計，以期符合各性別運動需求，並於成果報告表中呈現有無實施。

十、完工驗收後依「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」檢附收支結算表及成果報告表及相關表件請逕至「教育部體育署官網（<https://www.sa.gov.tw>）→單位業務→學校體育→資料下載」項下下載使用，並依核定表內核結日期函送本署委託單位辦理結案。

正本：112年度游泳池整建維修經費各受補助縣市政府及教育局

副本：社團法人臺灣體育運動管理學會、本署國會組、學校體育組

署長 鄭世忠

本案依分層負責規定
授權單位主管決行

112年度補助學校游泳池整建修經費核定表-縣市																
次興通性審查意見:如整修涉及廁所、淋浴間、更衣室須規劃性別友善空間																
編號	學校	所屬地區	所在縣市	鄉鎮市區	原申請計畫總額	修正後計畫總額	建議計畫金額	建議補助金額	自籌金額	核定計畫金額	核定補助金額	補助比率	第1期經費(112年)	第2期經費(113年)	補助項目	審查意見
15	臺南市北區公園國民小學	縣市一般	臺南市	北區	2,034,097	6,059,751	4,500,000	3,150,000	1,350,000	4,500,000	3,150,000	70%	945,000	2,205,000	1.淋浴熱泵 2.淋浴隔間更新 3.牆面油漆粉刷 4.看台欄杆除鏽及部分拆除 5.看臺整修剝削拆除	淋浴間改善涉及教學使用較急迫，經費許可時整修建築物牆面及外觀，未來可規劃池底墊高。
16	臺南市安南區土城國民小學	縣市一般	臺南市	安南區	2,858,000	2,858,000	2,850,000	1,995,000	855,000	2,850,000	1,995,000	70%	598,500	1,396,500	1.泳池壓克力面層 2.太陽能熱水器 3.搬石子地坪	建議池畔地坪使用搬石子鋪設，更新淋浴用太陽能集熱板。
										7,350,000	5,145,000		1,543,500	3,601,500		

「112 年度學校游泳池整建維修經費」(資本門)

獲補助學校輔導流程-縣市承辦

一、 案件進度填報：

請縣市政府承辦單位督導獲補助學校於核定後於每月5日前上網填報進度。(http://sasport.net/)

二、 修正後計畫書審查：6 月 15 日前完成。

由縣市政府承辦單位備文函送社團法人臺灣體育運動管理學會輔導小組審閱通過後，始得進行公告招標遴選建築師。

公文附件：1. 修正後計畫書：依核定計畫金額及委員建議修正計畫書內容

2. 建築師遴選需求書：如無需遴選建築師請於公文上敘明即可。

三、 書圖審查：7 月 30 日前完成。

建築師完成設計後，需提出「學校游泳池基本設計書圖」，由縣市政府承辦單位備文函送社團法人臺灣體育運動管理學會，其內容應包括「游泳池整修相關圖說」與「工程預算書」

四、 工程發包：於核定後 160 天內完成。

請督導所屬學校於 10 月 20 日前完成工程招標及簽約作業。

五、 請撥第一期經費：12 月 30 日前完成。

請提供匯款資料予國立蘇澳高級海事水產職業學校，辦理代撥款事宜。

六、 請撥第二期經費：發包後第一期款執行超過 70%得請款。

請提供匯款資料予國立蘇澳高級海事水產職業學校，辦理代撥

款事宜

七、 報教育部體育署核結：於核定後 365 天內完成。

八、 經費調整或變更設計：函送教育部體育署。

由縣市政府承辦單位備文檢附經費調整對照表、調整前及調整後經費表與相關設計書圖（1式2份）送至教育部體育署，俟奉核後始得依變更之計畫進行施作

九、 各單位承辦聯絡人

（一）工程輔導相關事宜：臺灣體育運動管理學會

（02）2886-1261#18，王華禎小姐。

（二）經費請撥及核結等事宜：國立蘇澳高級海事水產職業學校

（03）995-1661#328，呂婕小姐。

備註：以上各階段期程為縣市政府需完成日期，請協助督導所屬

學校於承辦單位工作日期前完成。