

文化部文化資產局 函

地址：402臺中市南區復興路三段362號
聯絡人：沈之中
電話：04-22177675
傳真：04-22292017
信箱：ch0299@boch.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年4月1日
發文字號：文資蹟字第1133003422號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (113D002966_113D2002414-01.pdf)

主旨：茲核定「臺南400—1624雙城記」補助案修正計畫書，餘如說明，請查照。

說明：


- 一、復貴府113年3月25日府文運字第1130447596號函。
- 二、本案原則同意暫匡列計畫總經費新臺幣1億1,050萬元整，依據112年1月13日修正之「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，本部核定補助比例80%(國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫核定補助比例70%)，補助經費新臺幣8,680萬元整。113年度匡列補助經費新臺幣4,768萬元、114年度匡列3,912萬元實施計畫內容。
- 三、相關計畫執行管控，請參照本部113年3月12日文授資局蹟字第1133002620號函會議紀錄辦理。
- 四、有關國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫之預算明細中「管理作業費」及「雜支」部分請依〈中央政府各機關工程管理費支用要點〉辦理。



五、另，有關國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」及「熱蘭遮堡遺構」已於112年完成補充公告，惠請貴府儘速完成管理維護計畫暨修復及再利用計畫。

正本：臺南市政府

副本：本局古蹟聚落組(古蹟歷史建築科、監管科)(均含附件)



裝

訂

線



文化部文化資產局
臺南 400—1624 雙城記

赤嵌樓海神廟修復工程與紀念品部
外牆藝術科技展示計畫
計畫書

實施期程：113 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

指導單位：文化部

申請單位：臺南市政府

中 華 民 國 113 年 3 月 25 日

壹、計畫源起：

1624 年荷蘭東印度公司來到臺灣，於大員（今臺南安平）建立據點，促使臺灣正式進入世界貿易體系，與世界緊密互動，臺南扮演臺灣連結世界的關鍵角色。荷蘭人在臺期間，建造了熱蘭遮城與普羅民遮城，雙城於臺江內海兩岸對望，普羅民遮城串連原住民部落進行資源運籌，再透過熱蘭遮城進行轉口貿易向國際輸出，奠定經濟社會制度基礎，擴大城鄉聚落的建立，成為臺南城市發展的開端。此外，臺灣島內外不同族群的交流互動越加頻繁，使原由諸多部落分散分治的臺灣，開展出更為豐富也富有張力的歷史篇章。

而歷經四百年不同時代的遞嬗與沉澱，雙城所在的安平聚落與赤嵌文化園區儼然成為臺南文化資產密集的場域，並保留下 17 世紀雙城主堡遺構與市鎮紋理。傳統與新興產業的活躍，文化觀光的發達，成就臺南作為回顧臺灣歷史、展望未來的立足之地。

2023 年文化部補助本市辦理「1624，臺灣與世界相遇計畫」，計畫主要以「熱蘭遮城」為策展主軸，內容包括：「熱蘭遮博物館」展示延伸與擴充、熱蘭遮市集、熱蘭遮堡及周遭擴增實境 AR 導覽設計製作及戶外經典走讀活動等，執行成果與效益顯著，如：計畫執行期間（自 9 月 23 日起至 11 月 30 日止），古蹟暨活動參觀展覽人數約計 12 萬 6,519 人次。除深化並推廣 2023 臺灣文化創意博覽會之內容，亦透過多元策展手法，揭示臺南於 1624 年躍上世界舞台之認識，讓民眾有機會拓展文化認知與體驗，促進多元歷史詮釋的理解與共識，型塑民眾對《臺南 400》之想像與期待。

本計畫「臺南 400—1624 雙城記」將依前揭前導計畫之執行基礎，進一步延續並擴大規劃，於 2024 年臺南 400 持續透過多元化展演方式讓相關空間場域能有全新的展現與風貌，勾勒出 17 世紀臺灣南部以熱蘭遮城、普羅民遮城雙城為核心形構而成的政、經與社會樣態，並回應「臺南是臺灣的歷史教室」的重要任務，期望臺南 400 除了珍視過去的歷史文化，更能透過開展當代的價值，呈現這座城市未來多元的面向與展望！

有關本計畫中，由「熱蘭遮城」、「普羅民遮城」雙城出發規劃之多元化展演計畫，包括以下 5 項子計畫（含經費分配表）：

- 一、熱蘭遮城 AR 導覽系統第 2 期
- 二、再現熱蘭遮-「熱蘭遮市集」展演活動
- 三、赤嵌樓文昌閣常設展全新策展暨科技升級計畫
- 四、赤嵌樓海神廟修復工程與紀念品部外牆藝術科技展示計畫
- 五、串接城城－現地博物館教室推廣計畫

臺南 400—1624 雙城記						
「熱蘭遮城 AR 導覽系統第 2 期」等 5 項子計畫執行年度暨經費分配表						
單位(仟元)						
項次	分項計畫名稱	113 年	114 年	補助款 80%	自籌款 20%	總經費
1	熱蘭遮城 AR 導覽系統 第 2 期	4,500	4,500	7,200	1,800	9,000
2	再現熱蘭遮-「熱蘭遮 市集」展演活動	4,000	4,000	6,400	1,600	8,000
3	赤嵌樓文昌閣常設展 全新策展暨科技升級 計畫	0	5,000	4,000	1,000	5,000
4	赤嵌樓海神廟修復工 程與紀念品部外牆藝 術科技展示計畫	5,250	2,250	6,000	1,500	7,500
5	串接城城-現地博物館 教室推廣計畫	600	600	960	240	1,200
經費合計		14,350	16,350	24,560	6,140	30,700

貳、計畫名稱：赤嵌樓海神廟修復工程與紀念品部外牆藝術科技展示計畫

參、計畫內容：

迎接臺南 400，國定古蹟赤嵌樓作為臺南重要歷史建築地標，其中赤嵌樓園區內之「文昌閣」自 2022 年 3 月啟動修復工程，預計於 2024 年 6 月完工。「海神廟」為赤嵌樓第二期古蹟修復工程，將於「文昌閣」修復完成後接續修復。工程所必須架設之施工鷹架與防塵網，對赤嵌樓臨民族路之正立面產生相當程度的衝擊，影響遊客對於赤嵌樓的觀感與參觀意願。為避免工程引發之負面效應，本計畫規劃利用海神廟修復工程工地，並納入東南側現為組合屋的紀念品部（空間尺寸：長 31.5 公尺× 高 2.5 公尺），運用當代藝術設計技巧，將工程轉化為文化推廣與城市美學之展示平臺，創造臺南四百期間限定之文化景觀及古蹟修復工程期間的參觀亮點

肆、執行期程及經費：

- 一、 本案執行期程為 113-114 年。
- 二、 總經費 750 萬（含補助款 80%：600 萬、自籌款 20%：150 萬）。
- 三、 經費分配：113 年度 525 萬、114 年度 225 萬。

伍、預計執行期程表：

作業時間 作業內容	113 年度											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
計畫核定												
採購流程												
議價簽約												
提交基本設計報告書												
第 1 期付款												
提交細部設計報告書												

第 2 期付款												
執行施工作業												
	114 年度											
執行施工作業												
第 3 期付款												

陸、預期效益

國定古蹟赤嵌樓為本市重要且具指標性之文化觀光景點，於臺南 400 之際，期望透過本計畫之執行，創造臺南四百期間限定之文化景觀及古蹟修復工程期間的參觀亮點，並帶領全國民眾重新認識這座曾為全臺商業中心的城樓。本計畫之執行預計吸引各地之民眾來臺南參觀，促進當地文化觀光與商業經濟發展，提高產業的競爭力和知名度，帶動旅遊和消費等方面的增長。