

## 交通部觀光局 函

地址：10694臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：楊文龍

聯絡電話：02-23491500#8325

電子信箱：simon@tbroc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國108年6月20日

發文字號：觀技字第1084000814號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨，請至本機關附件下載區下載。網址<http://admin.taiwan.net.tw>

/public/public.aspx?no=61，網頁左方公文附件下載區，識別碼：G5YUVYDU

主旨：檢送本局108年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助貴府提案計畫書審查結果(如附表)，請查照辦理。

說明：

一、依據本局「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫

(108-110年)申請須知」暨本局108年5月30日召開108年度

「遊憩體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」提案計畫書審查會議決議辦理。

二、本局通案審查意見如下，請貴府落實執行：

(一)各項計畫皆應以聯合國生態旅遊國際趨勢及本局

「Tourism 2020：永續觀光發展策略」為主軸，爰請各受補助機關將生態永續概念，落實於規劃設計、工程施工及後續營運管理等各階段。

(二)為有助於觀光遊憩設施建設成果，應找到優質規劃設計團隊協助；如個案計畫規模較小，建議由直轄市、縣(市)政府整合委託辦理規劃設計，俾提升整體設計品質。

(三)規劃設計通案審查意見：



- 1、各項硬體建設，應以減量為原則，並考量後續維護管理能力妥為設置。
- 2、規劃時應注意自然生態保護，以降低對環境之衝擊。
- 3、入口意象之營造應融入地方特色，並與周邊景觀協調，避免設置具象之雕塑及硬體設施。
- 4、解說及指示標誌應盡量整合統一，並考量結合智慧型導覽解說服務，減少硬體設施建置。
- 5、植栽綠化應先充分了解環境特性，以選用適當之植栽，並利後續維護管理。
- 6、遊憩設施規劃請納入通用設計之精神，以打造舒適、人性化之旅遊環境。

(四)補助計畫執行應符合下列注意事項：

- 1、請各受補助機關於發包施工前應確認地權地用之合法性，以利後續執行。
- 2、涉及水土保持法、海岸法、森林法及水利法等管轄事項者，應取得各目的事業主管機關之書面同意後辦理。
- 3、各項硬體建設應於規劃時確認後續營運方式，以確保完工後之營運管理機制，避免完工後閒置及效能不彰。

三、請依本局審查意見辦理後續作業；如有工作計畫書須修正後再報本局核准者，請於108年6月24日前函送修正工作計畫書到局。

四、各項計畫應依核定內容辦理，如有變更應即報本局同意後憑辦；如未經本局同意擅自變更執行項目，本局得視情節輕重撤銷補助。

五、所有核定案件各項里程碑達成期限原則如次，請依期程辦理，以避免補助經費流失：

(一)7月31日前提送預算書圖審查(須提送基本設計審查案件為8月31日前)。

(二)8月20日前完成工程發包。

(三)11月底前完成50%計畫進度及請領補助款。

六、108年計畫自償經費由各受補助單位自籌辦理，請預先完成預算編列事宜。

七、有關行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」第二點略以：「…直轄市政府及縣（市）政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之新建公共工程時，需辦理生態檢核作業。」，本局將另函相關規定，屆時請貴府配合辦理。

八、參照國發會「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，本局將於計畫審議階段即嚴格控管，並於計畫執行階段依前項說明所訂各期限嚴格把關，如有明顯無法達成計畫目標之情況，將評估採取退場機制，請貴府務必加強計畫品質及進度之控管。

正本：臺南市政府

副本：電交 2019/06/20 14:18:31 文章

縣市別：臺南市政府

108年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫中程計畫-經費核定表

編號	提案單位	所在區位 (鄉鎮市)	計畫名稱	核定 自償率	非自償部分 中央補助上	經費(元)				審查意見綜整
				S <sub>1</sub> (%)	T <sub>1</sub> (%)	總計畫經費	自償款	申請補助款	配合款	
						A	B=A*S	C=(A-B)*T	D=A-B-C	
1	台南市政府觀光旅遊局	白河區	關子嶺175廊帶復古懷舊氛圍營造工程	0%	0%	0	0	0	0	一、不符合計畫補助原則。計畫於175縣道上進行特殊鋪面及關子嶺溫泉區夜間照明。 二、審查意見： 1.道路設施及關子嶺溫泉區為本局西拉雅管理處範圍，非屬本局補助範疇。 2.同區內水火同源為關仔嶺之特色景點，請市府洽本局西拉雅管理處協處。
2	台南市政府觀光旅遊局	七股區 將軍區 學甲區	倒風內海濱海旅遊廊帶串聯計畫	10%	60%	15,000,000	1,500,000	8,100,000	5,400,000	一、符合計畫補助原則，請依核定經費及審查意見修正工作計畫書，併同審查意見辦理情形對照表於函告期限內報核。 二、審查意見： 1.本局108年3月5日觀技字第1084000253號函明定不補助自行車道及漁港範圍內設施，雙溪自行車道及馬沙溝漁港北航道散步步道工程不予補助，另七股觀海樓位於本局雲嘉南國家風景區範圍內，不予以補助，請就本局雲嘉南管理處經管範圍外進行景點環境優化及指標系統建置方向修正計畫書，請將修正後計畫書送局審辦。 2.若設計休憩平台，請評估其必要性。 3.本案屬環境改善，入口意象及欄杆不建議設置，可作環境整理。 4.改善方式避免過度人工化，海邊綠化如何落實及維管，應有完善計畫。

編號	提案單位	所在區位 (鄉鎮市)	計畫名稱	核定 自償率	非自償部分 中央補助上	經費(元)				審查意見綜整
				S <sub>1</sub> (%)	T <sub>1</sub> (%)	總計畫經費	自償款	申請補助款	配合款	
						A	B=A*S	C=(A-B)*T	D=A-B-C	
3	台南市政府觀光旅遊局	新化區 左鎮區 龍崎區	觀日奔月一路發觀光廊帶營造工程	10%	60%	12,000,000	1,200,000	6,480,000	4,320,000	一、符合計畫補助原則，請依核定經費及審查意見修正工作計畫書，併同審查意見辦理情形對照表於函告期限內報核。 二、審查意見： 1.基於道路設施、本局西拉雅管理處經管範圍地區、照明及廊帶牆面裝置部分，不屬本局補助範疇。 2.意象設置造型與材質請再思。 3.請刪除道路牆面彩繪。 4.惡地形之景觀塑造，宜維持自然。 5.建議強化綠化廊帶之系統性設計及惡地形地質營造。 6.夜間照明過於人工化宜避免。
4	鹽水區公所	鹽水區	月津八景重塑計畫	0%	0%	0	0	0	0	一、不符合計畫補助原則。計畫於175縣道上進行特殊鋪面及關子嶺溫泉區夜間照明。 二、審查意見： 1.如計畫所述，研究考證結果，部分原始地點之場景已消失或無法重現，且時空歷史風貌、人文景觀、地理已今非昔比，計畫較偏向於「文化點之活化再生」，請另洽文化單位補助辦理。
總計						27,000,000	2,700,000	14,580,000	9,720,000	