

縣市管河川及區域排水整體改善計畫台南市第6批次擬辦治理工程初審明細表

優先 順序	水系名稱	工程名稱	工程內容	(單位:千元)													備註
				總經費	中央補助工程費		中央補助用地費		地方分擔用地費		中央補助橋梁改建費		地方分擔橋梁改建費		總中央款	總地方款	
					110年~111年	112年以後	110年~111年	112年以後	110年~111年	112年以後	110年~111年	112年以後	110年~111年	112年以後			
1	麻豆排水	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	1.總爺排水排水路改善690m 2.東北勢排水排水路改善540m	125,200	1,500	28,500	2,999	56,977	1,761	33,463	0	0	0	0	89,976	35,224	
2	龜子港排水	柳營區八老爺滯洪池新建工程	8.8公頃滯洪池1座	190,000	3,500	66,500	3,780	71,820	2,220	42,180	0	0	0	0	145,600	44,400	
3	港尾溝溪排水	仁德區港尾溝溪排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	排水路瓶頸段改善600公尺	60,000	3,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
4	鹽水排水	鹽水排水治理工程一期	護岸治理1,330公尺	150,000	6,125	116,375	866	16,459	509	9,666	0	0	0	0	139,825	10,175	
5	劉厝排水系統	七股區大塭寮排水(十份橋下游右岸)護岸治理工程	1.新建右側護岸，排水路長度約580公尺。 2.新建水門1座。 3.抽水平台（含抽水機）1處。 4.抽水機1台	40,000	2,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
6	菁寮排水	菁寮排水治理工程第二期	排水路2K+400~2K+700，護岸(雙岸), L=600m	60,000	3,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
7	劉厝排水系統	劉厝排水8K+471~9K+271護岸治理工程	雙側護岸含防汛道路，L=800m	100,000	5,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
8	虎頭溪排水	啟聰溝排水路改善工程	排水路改善兩岸合計420m	60,000	3,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	

優先 順序	水系名稱	工程名稱	工程內容	(單位:千元)													備註
				總經費	中央補助工程費		中央補助用地費		地方分擔用地費		中央補助橋梁改建費		地方分擔橋梁改建費		總中央款	總地方款	
					110年~111 年	112年以後	110年~111年	112年以後	110年~ 111年	112年以後	110年~ 111年	112年以後	110年~ 111年	112年以後			
9	岸內排水	鹽水區岸內排水護岸治理工程二期	排水路 2K+974~3K+490右岸， 12m預鑄板樁，護岸， L=520m	65,300	3,265	62,035	0	0	0	0	0	0	0	0	65,300	0	
10	劉厝排水系統	七股區七股排水 6K+437~6K+770護岸治理工程	分流箱涵(L=333m)	45,000	2,250	42,750	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	
11	三爺溪排水	三爺溪排水晉祥橋改建工程	1. 橋梁改建一座 2. 引道120M² 3. 護岸120M	102,000	0	0	0	0	0	0	3,978	75,582	1,122	21,318	79,560	22,440	
12	下茄苳排水	下茄苳排水治理工程第三期	排水路 5K+530~6K+230，混凝土板樁護岸， L=440m(雙岸)	50,000	2,500	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
13	龜子港排水	龜子港排水 4K+241~4K+591護岸治理工程	1. 新建兩岸複式斷面護岸(H=8.5m) 2. 堤後排水系統及水防道路L=320m	40,000	2,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
14	將軍溪排水	佳里區海埔排水 0K+462~1K+689護岸治理工程	排水路改善995公尺	49,000	500	9,500	1,229	23,341	722	13,708	0	0	0	0	34,570	14,430	
15	劉厝排水系統	劉厝排水 9K+271~13K+800護岸治理工程	排水路用地取得 4,429公尺及護岸整建200公尺	55,373	500	9,500	1,429	27,156	839	15,949	0	0	0	0	38,585	16,788	
合計				1,191,873	38,140	724,660	10,303	195,753	6,051	114,966	3,978	75,582	1,122	21,318	1,048,416	143,457	

特別預算支用「流域綜合治理計畫」案件明細表

項次	工程名稱													備註	
		總經費	中央補助款		地方配合款								總中央款		總地方款
			110年～111年	112年以後	110年～111年	112年以後									
1	港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款	2,579	2,579	-	-	-							2,579	-	
2案合計		1,194,452	40,719	724,660	10,303	195,753	6,051	114,966	3,978	75,582	1,122	21,318	1,050,995	143,457	



檔 號：  
保存年限：

## 經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號  
聯 絡 人：吳虹邑  
連絡電話：04-22501248#248  
電子信箱：a630110@wra.gov.tw  
傳 真：04-22501613

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國110年4月9日

發文字號：經水河字第11016037810號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（1101603781\_1\_09172135910.pdf、1101603781\_2\_09172135910.pdf、  
1101603781\_3\_09172135910.odt）

主旨：檢送110年3月30日召開「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第4批次治理工程經費檢討、調度研商及第6批次治理工程初審會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年3月11日經水河字第11016027060號開會通知單賡續辦理。

正本：宜蘭縣政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、總工程司室、本署河川海岸組、本署工程事務組、本署土地管理組、本署主計室、經濟部水利署各河川局

副本：





# 「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第4批次治理工程經費檢討、調度研商及第6批次治理工程初審會議會議紀錄

壹、時間：110年3月30日（星期二）上午9時0分

貳、地點：經濟部水利署台中辦公區第一會議室

參、主持人：林總工程司元鵬 紀錄：吳虹邑

肆、出席單位及人員：詳如簽名冊

伍、主持人致詞：（略）

陸、討論事項：

案由一：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程經費檢討、調度研商，提請討論。

說明：（略）

決議：

- 1、「新庄子大排荷芭嶼橋下游治理工程」，雲林縣政府表示預計於今(110)年3月30日開標，爰同意暫不改列為預備工程，倘本工程無法於今(110)年6月底前完成發包時，則直接改列為預備工程。
- 2、「新庄子大排橋樑改建(第一期)治理工程」，雲林縣政府表示已於今(110)年3月9日決標，爰不改列為預備工程，請雲林縣政府依本署管控期程趕辦施工作業，以儘早提高當地防洪保護標準。
- 3、「延潭大排仁彰橋改建治理工程」，雲林縣政府表示無法於今(110)年6月底前完成發包，爰同意改列為預備工程。
- 4、「荷芭嶼排水系統-大館支線一及大館支線二治理工程」，嘉義縣政府表示本工程於今(110)年3月19日至3月23日辦理公開閱覽，預計於今(110)年3月29日上網，可於今(110)

年6月底前完成發包，倘本工程無法於今(110)年6月底前完成發包時，則直接改列為預備工程。

5、「六塊寮排水3K+505~8K+630治理工程」，台南市政府表示將依程序辦理分標作業，爰同意暫不改列為預備工程，倘分標後仍無法於今(110)年6月底前完成發包時，則直接改列為預備工程。

6、「虎頭溪排水護岸治理工程(8K+884~10K+601)」及「虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋(3K+938~4K+578)護岸治理工程」，台南市政府表示可於今(110)年6月底前完成發包，倘本工程無法於今(110)年6月底前完成發包時，則直接改列為預備工程。

7、「中林排水(第三期)治理工程」、「中林排水(第三期)治理工程-橋梁改建」及「南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957)」，經屏東縣政府表示無法於今(110)年6月底前完成發包，爰同意改列為預備工程。

**案由二：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程各縣市政府提報計畫，提請討論。**

**說明：(略)**

**決議：**

1、第6批次治理工程原則針對：(1)各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水用地範圍線圖籍資料是否已送本署者、(2)近年內各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水具治理急迫性、(3)各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水僅剩餘少部分待改善工程，辦理本次治理工程後可有效發揮治



理成效，有效降低淹水發生機率及(4)各直轄市、縣市政府執行能量等進行核列。

2、 本次經費核定原則如下：

- (1) 110～111年工程費編列測設費，採總工程費5% 估列。
- (2) 有用地問題者，110～111年用地費編列用地先期作業費，採總用地費5% 估列。
- (3) 各同意案件均屬預備工程，請各縣市政府俟達本署規定條件後再依程序提出改列為正式治理工程或正式用地取得案件。

3、 第6批次治理工程需辦理用地取得者，請再予檢視用地經費編列是否合宜，如需修正請一併將資料送署修正，並請於說明欄補充編列用地費方式，俾利後續複審會議審視用地編列費用合理性。

4、 各縣市政府第6批次治理工程檢討結果，詳如附件擬辦治理工程初審明細表。

5、 請本署各河川局於本日(3/30)初審會議後，再確認各縣市政府所報第6批次治理工程是否屬規劃報告所列治理改善方案。

6、 本署將視立法院審議第4期（111年以後）預算情形同意是否接續辦理後續治理工程及用地徵收。

7、 同意辦理橋梁改建測設經費及用地先期作業經費，請各縣市政府配合編列配合款並提報議會納入預算，可先行辦理管遷協調等作業，並請依行政院公共工程委員會函頒之「公共工程生態檢核注意事項」辦理各工程生命週期生態

檢核工作。

- 8、第6批次治理工程未核列者，請各縣市政府本權責備妥防汛措施，並自籌經費或於爾後相關計畫提列。
- 9、本次同意案件如會中討論有工程名稱、工程內容或經費需調整者，請依會議討論內容修正，各河川局檢視核章後於110年4月8日下班前將資料送署，俾利提送複評及考核小組。
- 10、考量各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水具急迫性整治河段已多數完成整治，目前待整治河段多屬待加高加強堤防、護岸或待拓寬河段，爰請各直轄市、縣市政府先行辦理相關逕流分擔、出流管制等相關規劃，以利後續爭取相關工程經費。
- 11、本署將持續滾動檢討各直轄市、縣市政府案件執行情形，合理調配預算分配，以利預算可有效投入治理具急迫性之地區及已完成前置作業之工程案件，加速提高各直轄市、縣市管河川或區域排水等防洪保護標準。

捌、散會：下午1時25分

縣市管河川及區域排水整體改善計畫臺南市擬辦治理工程明細表

項次	鄉鎮市區別	水系名稱	工程名稱	工程內容	水利署初審原則同意				預估分配數-工程費				預估分配數-用地費				預估分配數-橋梁改建			
					總經費(仟元)	工程費(仟元)	用地費(仟元)	橋梁改建費(仟元)	110年	111年	112年	113年	110年	111年	112年	113年	110年	111年	112年	113年
1	麻豆區	麻豆排水	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	1. 總爺排水排水路改善690m 2. 東北勢排水排水路改善540m	125, 200	30, 000	95, 200		750	750	28, 500		2, 380	2, 380	90, 440					
2	柳營區	龜子港排水	柳營區八老爺滯洪池新建工程	8. 8公頃滯洪池1座	190, 000	70, 000	120, 000		1, 750	1, 750	46, 500	20, 000	3, 000	3, 000	114, 000					
3	歸仁區	港尾溝溪排水	仁德區港尾溝溪排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	排水路瓶頸段改善600公尺	60, 000	60, 000			1, 500	1, 500	57, 000									
4	新營區鹽水區	鹽水排水	鹽水排水治理工程一期	1. 護岸治理1, 330公尺 2. 番子厝文化遺址監看作業	150, 000	122, 500	27, 500		3, 063	3, 062	116, 375		688	687	19, 625	6, 500				
5	七股區	劉厝排水系統	七股區大塭寮排水(十份橋下游右岸)護岸治理工程	1. 新建右側護岸(H=4. 1m，L=580m)，排水路長度約580公尺。	40, 000	40, 000			1, 000	1, 000	38, 000									
6	後壁區	菁寮排水	菁寮排水治理工程第二期	排水路2K+400~2K+700，H=8M護岸(雙岸)，L=600m	60, 000	60, 000			1, 500	1, 500	57, 000									
7	七股區	劉厝排水系統	劉厝排水8K+471~9K+271護岸治理工程	雙側護岸含防汛道路，L=800m	100, 000	100, 000			2, 500	2, 500	95, 000									
8	新化區	虎頭溪排水	啟聰溝排水路改善工程	排水路改善兩岸合計420m	60, 000	60, 000			1, 500	1, 500	57, 000									
9	鹽水區	岸內排水	鹽水區岸內排水護岸治理工程二期	排水路改善兩岸合計250m	65, 300	65, 300			1, 632	1, 633	62, 035									
10	七股區	劉厝排水系統	七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程	分流箱涵(W*H=5*2. 5m，L=333m)	45, 000	45, 000			1, 125	1, 125	42, 750									
11	仁德區	三爺溪排水	三爺溪排水晉祥橋改建工程	1. 橋梁改建一座 2. 引道120M² 3. 護岸120M	102, 000			102, 000									2, 550	2, 550	96, 900	
12	後壁區	下茄苳排水	下茄苳排水治理工程第三期	排水路5K+530~6K+230，混凝土板樁H=8M護岸，L=440m(雙岸)	50, 000	50, 000			1, 250	1, 250	47, 500									
13	柳營區六甲區	龜子港排水	龜子港排水4K+241~4K+591護岸治理工程	1. 新建兩岸複式斷面護岸(H=8. 5m) 2. 堤後排水系統及水防道路	40, 000	40, 000			1, 000	1, 000	38, 000									
14	佳里區	麻豆排水	佳里區海埔排水0K+462~1K+689護岸治理工程	排水路改善995公尺	49, 000	10, 000	39, 000		250	250	9, 500		975	976	37, 049					
15	七股區	劉厝排水系統	劉厝排水9K+271~14K+381護岸治理工程	排水路用地取得5, 110公尺及護岸整建400公尺	55, 373	10, 000	45, 373		250	250	9, 500		1, 134	1, 134	43, 105					
合計					1, 191, 873	762, 800	327, 073	102, 000	19, 070	19, 070	704, 660	20, 000	8, 177	8, 177	304, 219	6, 500	2, 550	2550	96, 900	-

中央款(仟元)	地方款(仟元)
1, 048, 416	143, 457

110年度分配(仟元)	111年度分配(仟元)	112年度分配(仟元)	113年度分配(仟元)
29, 797	29, 797	1, 105, 779	26, 500

(a)

(c) 110年度中央款= 26,211 仟元(=38,000+16,100\*0.63+5,100\*0.78)

(d) 110年度地方款= 3,586 仟元(=16,100\*0.37+5,100\*0.22)

※ 港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款 中央補助總經費 2,579 仟元 (b)

2案總核定數 1,194,452 仟元  
中央款 1,050,995 仟元  
地方款 143,457 仟元

110年度墊付數(仟元)	中央款	地方款
a+b	b+c	d
32, 376	28, 790	3, 586



## 經濟部 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號  
聯 絡 人：吳虹邑  
連絡電話：04-22501248#248  
電子信箱：a630110@wra.gov.tw  
傳 真：

受文者：臺南市政府


發文日期：中華民國109年11月26日  
發文字號：經授水字第10920222180號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：10911核定表.ods (1091615674\_1\_26152425204.ods)

主旨：所報「花壇排水上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售」

因物價指數調整增加經費等3案，同意辦理，復請查照。

說明：檢附「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算支用「流域綜合治理計畫」案件明細表，請貴局儘速辦理經費撥付及核銷作業，俾利提升預算執行績效。

正本：經濟部水利署第四河川局、經濟部水利署第六河川局、經濟部水利署第七河川局  
副本：彰化縣政府、臺南市政府、屏東縣政府、經濟部水利署(均含附件)



「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算支用「流域綜合治理計畫」案件明細表

統計日期：109年11月24日

編號	工程編號	河川局	工程名稱	經費(元)	備註
1	109-B-12-23-F-901-00-4	四河局	花壇排水上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售	11,348,575	1. 經濟部109年3月20日經授水字第10920203730號函同意1,054萬3,002元。 2. 本次核定第四河川局109年9月29日水四工字第10950097630號函，因物價指數調整增加經費80萬5,573元。
2	109-B-12-27-F-909-00-1	六河局	港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款	2,578,550	本次核定第六河川局109年10月26日水六工字第10901108540號函，籌措末期款257萬8,550元。
3	109-B-12-29-F-909-00-0	七河局	武洛溪排水整治工程（九塊埤橋~新武洛橋）（含橋梁改建）併辦土石標售	5,941,670	本次核定第七河川局109年11月2日水七工字第10901080410號函，因經費保留不足籌措594萬1,670元。
合計				19,868,795	