

## 交通部觀光局 函

地址：10694 臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：楊文龍

聯絡電話：02-23491500 分機：8323

傳真：02-27738792

電子郵件：simon@tbroc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國109年2月27日

發文字號：觀技字第1094000216號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (315080000H\_1094000216\_doc1\_Attach1.pdf)

主旨：檢送本局109年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助臺南市提案計畫書審查結果(如附表)，請查照辦理。

說明：

一、依據本局「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-110年)申請須知」暨本局109年2月13日召開109年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」提案計畫書審查會議決議辦理。

二、本局通案審查意見如下，請貴府落實執行：

(一)各項計畫皆應以聯合國生態旅遊國際趨勢及本局

「Tourism 2020：永續觀光發展策略」為主軸，爰請各受補助機關將生態永續概念，落實於規劃設計、工程施工及後續營運管理等各階段。

(二)為有助於觀光遊憩設施建設成果，應找到優質規劃設計團隊協助；如個案計畫規模較小，建議由直轄市、縣(市)政府整合委託辦理規劃設計，俾提升整體設計品質。

(三)規劃設計通案審查意見：

- 1、各項硬體建設，應以減量為原則，並考量後續維護管理能力妥為設置。
- 2、規劃時應注意自然生態保護，以降低對環境之衝擊。
- 3、入口意象之營造應融入地方特色，並與周邊景觀協調，避免設置具象之雕塑及硬體設施。
- 4、解說及指示標誌應盡量整合統一，並考量結合智慧型導覽解說服務，減少硬體設施建置。
- 5、植栽綠化應先充分了解環境特性，以選用適當之植栽，並利後續維護管理。
- 6、遊憩設施規劃請納入通用設計之精神，以打造舒適、人性化之旅遊環境。

(四)補助計畫執行應符合下列注意事項：

- 1、請各受補助機關於發包施工前應確認地權地用之合法性，以利後續執行。
- 2、涉及水土保持法、海岸法、森林法及水利法等管轄事項者，應取得各目的事業主管機關之書面同意後辦理。
- 3、各項硬體建設應於規劃時確認後續營運方式，以確保完工後之營運管理機制，避免完工後閒置及效能不彰。

三、請依本局審查意見辦理後續作業；如有工作計畫書須修正後再報本局核准者，請於109年3月20日前函送修正工作計畫書到局。

四、各項計畫應依核定內容辦理，如有變更應即報本局同意後

憑辦；如未經本局同意擅自變更執行項目，本局得視情節輕重撤銷補助。

五、為落實工作計畫書內容與確保設計品質，計畫總經費2,500萬元（含）以上者，應辦理基本設計審查，並邀請本局參與。

六、所有核定案件各項里程碑達成期限原則如次，請依期程辦理，以避免補助經費流失：

（一）6月30日前提送預算書圖審查。（計畫總經費2,500萬元（含）以上者於7月31日提送預算書圖審查）

（二）8月31日前完成工程發包。（計畫總經費2,500萬元（含）以上者於9月30日前完成工程發包）


（三）11月底前完成50%計畫進度及請領補助款。

七、109年計畫自償經費由各受補助單位自籌辦理，請預先完成預算編列事宜。

八、參照國發會「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，本局將於計畫審議階段即嚴格控管，並於計畫執行階段依前項說明所訂各期限嚴格把關，如有明顯無法達成計畫目標之情況，將評估採取退場機制，請貴府務必加強計畫品質及進度之控管。

正本：臺南市政府

副本：本局西拉雅國家風景區管理處(含附件)



109年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-經費核定表

縣市別：臺南市

編號	縣市別	提案單位	所在區 位 (鄉鎮 市)	計畫名稱	核定 自償率 S (%)	非自償部 分中央補 助上限 T (%)	經費 (元)				審查意見綜整
							總計畫經費	自償款	申請補助款	配合款	
					S (%)	T (%)	A	B=A*S	C=(A-B)*T	D=A-B-C	
1	臺南市	臺南市政府觀光旅遊局	仁德區、歸仁區、關廟區及龍崎區	南關線觀光旅遊廊帶營造工程	10%	60%	10,000,000	1,000,000	5,400,000	3,600,000	<p>一、符合計畫補助原則，請依核定經費及審查意見修正工作計畫書，併同審查意見辦理情形對照表於函告期限內報核。</p> <p>二、審查意見：</p> <p>1. 屬於進入本局西拉雅風景區的門戶，以旅遊帶方式進行景觀建設。未來設計時，應配合西拉雅管理處已設計語彙，另停車鋪面是否仍用植草磚，請再考量透水但又兼具負重與綠化景觀。</p> <p>2. 本案酌減經費，請提修正計畫書至局備查。</p>
2	臺南市	臺南市政府觀光旅遊局	學甲區	倒風內海濱海旅遊廊帶串聯計畫-第二期	10%	60%	15,000,000	1,500,000	8,100,000	5,400,000	<p>一、符合計畫補助原則，請依核定經費及審查意見修正工作計畫書，併同審查意見辦理情形對照表於函告期限內報核。</p> <p>二、審查意見：</p> <p>1. 本案主要為設置步道及欄杆，應補充說明施作長度及圖說。</p> <p>2. 基地周邊多為農田，似較無人潮聚集，請加強營造觀光效益。</p> <p>3. 附錄有使用土地之相關圖資，惟圖面不清，應將使用地號資料詳列於二、基地範圍位置，俾利瞭解基地是否合理使用。</p> <p>4. 本案酌減經費，請提修正計畫書至局備查。</p>

109年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-經費核定表

縣市別：臺南市

臺南市別：臺南市											
編號	縣市別	提案單位	所在區 位 (鄉鎮 市)	計畫名稱	核定 自償率 S (%)	非自償部 分中央補 助上限 T (%)	經費 (元)				審查意見綜整
							總計畫經費 A	自償款 B=A*S	申請補助款 C=(A-B)*T	配合款 D=A-B-C	
3	臺南市	臺南市政府觀光旅遊局	安平區	臺南市安平港濱噴泉水舞夜間點亮工程	10%	60%	0	0	0	0	一、不符合計畫補助原則。 二、審查意見： 1. 光雕類未具實際服務功能之設施，非補助範疇。 2. 燈區地景藝術、童話光點藝術，帶狀光環境，有如元宵燈會思維，至於導引遊客以布燈方式辦理，明顯與街道光衝突。 3. 本案不補助，俟108年補助水資源「臺南市運河光流域環境設施-第3期」建設完成後，再檢討漏失部分向本局申請補助。
4	臺南市	臺南市政府觀光旅遊局	南化區、楠西區	南化區龍湖步道及楠西區梅龍步道更新整建工程	10%	60%	8,000,000	800,000	4,320,000	2,880,000	一、符合計畫補助原則，請依核定經費及審查意見修正工作計畫書，併同審查意見辦理情形對照表於函告期限內報核。 二、審查意見： 1. 使用土地為公有土地，應詳列使用土地地號資料俾利瞭解。 2. 南化區及楠西區皆屬水質水量保護區，應注意相關規定。 3. 步道修繕有必要，但不應再用繩索及冰裂紋鋪面。 4. 本案酌減經費，請提修正計畫至局備查。

109年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-經費核定表

縣市別：臺南市

編號	縣市別	提案單位	所在區位 (鄉鎮市)	計畫名稱	核定 自償率 S (%)	非自償部 分中央補助 上限 T (%)	經費 (元)				審查意見綜整
							總計畫經費	自償款	申請補助款	配合款	
							A	B=A*S	C=(A-B)*T	D=A-B-C	
5	臺南市	龍崎區公所	龍崎區	龍崎區牛埔農塘往308 高地脊線道路帶景 觀營造工程	10%	60%	0	0	0	0	一、不符合計畫補助原則。 二、審查意見： 1. 台南市政府初步評估爭取設置國家地景公園計畫中。 2. 農委會水保局在龍崎牛埔農塘規劃闢建了"牛埔泥岩水土保持教學園區"，本案建議循例請水保局協助辦理。本局不予補助。
總計							33,000,000	3,300,000	17,820,000	11,880,000	