

農業部農村發展及水土保持署 函

地址：54044南投市中興新村光華路6號
承辦人：王翔榆
電話：049-2347321
電子信箱：taurlily27@mail.ardswc.gov.tw

受文者：臺南市政府農業局

發文日期：中華民國114年1月17日

發文字號：農保建字第1142658287號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：計畫說明書核定本（114農再-2.1.2-1.1-保-011+114年臺南市年度農村再生執行計畫_核定本.pdf）

主旨：「114年臺南市年度農村再生執行計畫」業經本署113年12月10日核定在案，有關執行內容請依計畫說明書核定本及說明相關規定辦理，請查照。

說明：

一、依據本署113年12月10日農保建字第1132659800號函暨貴局113年12月6日南市農工字第1132492384號函辦理。

二、計畫內容：

（一）計畫名稱：114年臺南市年度農村再生執行計畫。

（二）計畫編號：114農再-2.1.2-1.1-保-011。

（三）補助經費：7,521萬4,000元。

（四）計畫說明書核定本如附件。

三、旨揭計畫屬政府興建工程部分，請於計畫核定日（113年12月10日）起4個月內完成上網、6個月內完成發包，於規定期限內未完成之案件，除有特殊情形者，本署即予取消。

政府興建工程案件並請依下列原則辦理：

（一）應於工程契約內載明估驗計價條款。



- (二)工程採購流標2次者，應即檢討招標文件及設計書圖後再行上網。總流標次數達4次者，本署即予取消該項工程經費。
- (三)工程如有AC路面刨除，請落實行政院公共工程委員會113年1月8日工程技字第1130200017號函所示，「新設計及發包之公共工程，應個案工程做好瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，不應再沿用舊有規定僅編列折價要求廠商價購」，以減少刨料以及刨用平衡等原則辦理，並以使用再生瀝青混凝土為優先。
- (四)應辦理生態檢核者，請依核定之生態檢核分級與農業部農村發展及水土保持署工程管理標準作業程序生態檢核標準作業書相關規定，落實執行，未依規定辦理者將納入次年度補助額度減列之參據。如有因應生態資訊或棲地變化等需適用生態檢核或調整檢核級別時，請詳述理由提報本署辦理更正。

四、經費處理及注意事項：

- (一)本案請依「附屬單位預算執行要點」第26點第8款規定，納入貴局年度預、決算辦理，並專款專用，相關經費收支請依「農業部主管計畫經費處理作業規定」辦理；前開補助經費執行結果如有賸餘，其賸餘應照數或按補助比例繳回基金。
- (二)依「農業部與所屬機關(構)對直轄市及縣(市)政府計畫型補助款處理原則」，本補助計畫經費撥款原則如下：
- 1、依補助計畫金額級距屬第三類：1,000萬元以上。
 - 2、撥款原則：分四期撥付。

(1) 第一期：各地方政府完成採購發包後，得撥付發包經費30%。

(2) 第二期：執行進度達30%以上得再撥付發包經費40%。

(3) 第三期：執行進度達70%以上得再撥付發包經費25%。

(4) 第四期：完成結算後，撥付結算數與累計已撥付數差額。

3、如核定補助計畫之發包經費高於核定金額，依核定金額乘上分期撥款比率撥付。

4、申請撥付第一期經費應檢附納入預算證明；申請撥付第二期以後經費，除公共建設列管計畫外，應俟整體已撥經費執行達60%以上，始得撥付。

5、計畫或計畫內項目涉及發包者，應檢附發包相關資料；不涉及採購發包之部分，得於計畫核定後依核定金額乘上揭之比率撥付。

6、請款時，請至本署補助計畫管理作業系統(網址：<https://project.ardswc.gov.tw/>)填報實支數及製據向本署請撥，爾後年度執行中無須再填報會計報告。

(三) 有關預算變更、經費流用及憑證保存或支用單據、帳簿及報表之保存及銷毀，依會計法及「農業部主管計畫經費處理作業規定」辦理，支用單據請貴局自行保管為原則。

(四) 旨揭補助計畫經費應於114年12月20日前，於系統填報結束會計報告，函送2份至本署完成相關核銷作業，並應於

會計年度結束後5日內將賸餘經費繳回。

(五)本計畫經費，除依規定得申請展延者外，不得申請展延；另計畫執行成效(含展延經費)將影響貴局次年度補助額度。

(六)旨揭計畫經費請依計畫核定預算科目及內容辦理，不補助獎金、出國交流或支應出國相關費用。

五、執行本計畫相關工作請確實依預算法第62條之1執行原則辦理。

六、計畫於執行各項軟硬體工作項目時，應將執行前、執行中及執行完成後等過程及成果蒐集整理成冊，如有辦理相關訓練工作，請辦理訓練滿意度調查並統計其結果，以供日後查證及評鑑參考。


七、請依「農業部補助直轄市及縣(市)政府推動社區農村再生計畫審查及管考作業要點」辦理計畫之進度管控及督導考核等事宜。

八、計畫成果報告及相關資料請於結案後1個月內檢送電子檔案予本署承辦窗口。

九、114年度基金預算尚未經立法院審議通過，屆時如經刪減或凍結，本署得調整計畫金額或配合調整撥款進度。

正本：臺南市政府農業局

副本：本署主計室、本署農村建設組(均含附件)





**農業部農村再生基金計畫
114年度單一計畫說明書**

114農再-2.1.2-1.1-保-011

**114年臺南市年度農村再生執行計畫
Annual Execution Plan of Rural Regeneration
in Tainan City**

114/01/14 14:05:52

**臺南市政府農業局
中華民國114年01月**



農業部農村再生基金計畫 114年度單一計畫說明書

一、計畫名稱及經費

- (一) 中文名稱： 114年臺南市年度農村再生執行計畫
- (二) 英文名稱： Annual Execution Plan of Rural Regeneration in Tainan City
- (三) 計畫經費： 農村水保署75,214千元，配合款2,337千元，合計77,551千元

二、計畫性質及編號

- (一) 計畫性質： 單一計畫
- (二) 本年度計畫編號： 114農再-2.1.2-1.1-保-011
- (三) 上年度計畫編號： 113農再-2.1.2-1.1-保-022

三、提送機關

- (一) 機關名稱： 臺南市政府農業局
- (二) 計畫主持人： 陳仲杰 代理局長
- (三) 計畫總聯絡人：
- 姓名： 周育廷 職稱： 技士 電話： 06-632-2231分機6662
- 傳真： 06-635-0971 電子信箱： 1653160586@mail.tainan.gov.tw

四、計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	執行人職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
臺南市政府農業局	黃炳耀	科長	周育廷	技士	06-632-2231分機6662

五、執行期限

- (一) 全程計畫： 113年 01月 01日 至 116年 12月 31日
- (二) 本年度計畫： 114年 01月 01日 至 114年 12月 31日

六、計畫內容

- (一) 已完成之重要計畫成果摘要：
- 107年共67案件，其中7件案件因故取消，又政府興建工程有6件工程兩兩併案成3件



，辦理變更計畫後，共執行57件案件(50件社區自辦經常門案件、7件政府興建資本門案件)。108年共48案件，其中9件案件因故取消，共執行39件案件(35件社區自辦經常門案件、4件政府興建資本門案件)。109年共37案件，其中1件案件因新冠肺炎疫情取消，1件因社區土地同意書取得較晚，無法在期限內完成取消，共執行35件案件(27件社區自辦經常門案件、8件政府興建資本門案件)。110年共37件案件(32件社區自辦經常門案件、5件政府興建資本門案件)。111年共33件案件(28件社區自辦經常門案件、5件政府興建資本門案件)。112年共39件案件(34件社區自辦經常門案件、5件政府興建資本門案件)。113年共47件案件，其中1件案件因故取消，共執行46件案件(45件社區自辦經常門案件、1件政府興建資本門案件)。

(二) 擬解決問題：

農村再生條例業於99年8月4日總統發布執行，各項子法規亦逐步擬訂完成，條例有關各縣市主管機關法定任務包括擬訂農村再生總體計畫、核定農村社區所提報之農村再生計畫、擬訂年度農村再生執行計畫、就實施農村再生計畫之地區，擬訂農村再生發展區計畫，進行分區規劃及配置公共設施等工作。因此，推動農村再生之法定應辦理業務繁雜，需即時投入較多之人力財力。臺南市擁有許多農村社區，且分布在廣闊的山、海及平原間，具有豐富多樣文化、產業及生態資源，惟社區經濟收入有限，年輕人大量外流至都市發展，導致農村人口嚴重高齡化，傳統文化及產業面臨失傳沒落的危機，農村環境也因為人去樓空變得殘破髒亂。社區環境改善、產業活化、生態保育及文化保存與傳承等面向需要農村再生相關軟硬體資源投入改善，使生活及生產環境安全舒適，創造農村就業機會吸引年輕人回流，並促進社區產業活化與文化保存傳承。

(三) 計畫目標：

1. 全程目標：

(1) 協助推動農村再生計畫，促進農村永續發展及農村活化再生、改善基礎生產條件、維護農村生態及文化、提升生活品質、建設富麗新農村。

2. 本年度目標：

(1) 協助各個社區凝聚力量，輔導自辦年度執行計畫，提供諮詢、統合社區資源與人力，並將社區需求整合，期望由下而上共同推動整體農村社區之發展。

(2) 對於農村發展進行通盤構思，從農村生態、環境面、農業生產增加值面、農村生活品質提昇、農村議題解決或農村六級產業等角度，以[農業+農村]為主軸，結合優秀專案經理團隊，積極思考以產業提升、人文品質及創意操作，提出前瞻性永續經營管理方案。

(四) 實施方法與步驟：

年度農村再生執行計畫及相關工作，依農村再生總體計畫及核定之社區農村再生計畫，辦理社區年度農村再生執行計畫，向中央主管機關申請補助，其工作包括審核已核



定農村再生計畫之社區所提送之年度需求農村再生執行計畫及辦理單一社區整體環境改善及公共設施等。主要工作項目如下：（1）核定區公所辦理政府興建工程及督導作業。（2）審核社區僱工購料、文化保存、產業活化及生態保育等細部活動計畫並予以退回修正或核定。（3）督導社區執行僱工購料、文化保存、產業活化及生態保育過程。（4）辦理社區執行完畢之核銷作業。

（五）重要工作項目：

重要工作項目	單位	工作數量			預算金額(千元)		實施地點	備註
		全程計畫 目標 113年 01月至 116年 12月	至113年 度止累計 成果	本年度預 定目標	農村水保 署 經費	其他配 合經費		
單一社區 辦理整體 環境改善 及公共設 施	案	19	1	18	63,194	0	臺南市轄 區	
單一社區 辦理軟體 計畫(含 社區自辦)	案	103	46	57	12,020	2,337	臺南市轄 區	

（六）預定進度：

重要工作項目	工作 比重 %	預 定 進 度	114年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
單一社區 辦理整體 環境改善 及公共設 施	50	工作量 或內容	規劃設計	招標、發 包與工程 執行	工程施作	完工驗收	
		累 計 百分比	10	30	75	100	
單一社區 辦理軟體 計畫(含社 區自辦)	50	工作量 或內容	細部計畫 撰寫	審核與社 區計畫執 行	計畫執行	結案與核 銷	
		累 計 百分比	20	30	75	100	
累計 總進度	百分比		15	30	75	100	

（七）預期效益：

1. 可量化效益：

指標項目	單位	預期成果			
		113年度	114年度	115年度	116年度
推動農村活化 再生累計社區 數	累計社區數	102	106	107	109



創造就業機會數	人	1,270	1,272	1,275	1,275
帶動年度農業及農村休閒旅遊人次	人次	187,820	188,500	189,000	189,000
吸引青年留農或返農人數	人數	11	15	13	13
增加農業及農村經濟產值	萬元	0	2,519	219	220
改善農村再生社區整體環境品質面積數	公頃	2	5	10	10
改善農村再生社區整體環境品質面積	公頃/年	0	3.13	0	0
創造就業機會	人/年	0	42	0	0
帶動年度農業及農村休閒旅遊	人次/年	0	21,000	0	0
推動農業轉型	家數/年	0	1	0	0

2. 其他政策效益或不可量化效益:

- (1) 社會效益：促進社區凝聚向心力，提供社區居民參與社區公共事務及學習機會，延緩高齡長輩老化。
- (2) 環境效益：減少社區窳陋空間，提供社區居民及外地遊客休閒遊憩處所，增加社區景觀亮點。

七、計畫經費分類

單位：千元

經費類別	經常門	資本門	合計
補助費	12,020	63,194	75,214



八、預算細目

(一) 預算總表:

計畫名稱：114年臺南市年度農村再生執行計畫
計畫編號：114農再-2.1.2-1.1-保-011

會計人員核章：
單位：千元

1. 【補助】

預算科目代號	預算科目	農村水保署			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
30-00	設備及投資	0	63,194	63,194	0	0	63,194
36-00	農業工程	0	63,194	63,194	0	0	63,194
40-00	獎補助費	12,020	0	12,020	0	2,337	14,357
41-00	補助-經常門	12,020	0	12,020	0	2,337	14,357
合計		12,020	63,194	75,214	0	2,337	77,551

(二) 預算分配明細表:

1. 【補助】

單位：千元

機關別		臺南市政府農業局	合計
收入預算	農村水保署撥款	75,214	75,214
	合計	75,214	75,214
支出預算	預算代號	預算科目	
	36-00	農業工程	63,194
	41-00	補助-經常門	12,020
	合計		75,214
		75,214	75,214



(三) 預算明細表:

1. 【補助】

(1). 臺南市政府農業局

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農村水保署			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
30-00	設備及投資	0	63,194	63,194	0	0	63,194	
36-00	農業工程	0	63,194	63,194	0	0	63,194	詳如下表
40-00	獎補助費	12,020	0	12,020	0	2,337	14,357	



41-00	補助一經 常門	12, 020	0	12, 020	2, 337(臺南市七股區樹林社區發展協會12)、(臺南市下營區紅厝社區發展協會228)、(臺南市下營區賀建社區發展協會23)、(臺南市仁德區中生社區發展協會86)、(臺南市玉井區竹圍社區發展協會23)、(臺南市玉井區豐里社區發展協會12)、(臺南市玉井區望明社區發展協會23)、(臺南市白河區草店社區發展協會172)、(臺南市白河區詔安社區發展協會32)、(臺南市白河區昇安社區發展協會12)、(臺南市白河區內角社區發展協會110)、(臺南市安定區榮社社區發展協會23)、(臺南市安定區中沙社區發展協會56)、(臺南市西港區砂社區發展協會92)、(臺南市佳里區延平社	14, 357	詳如下表
-------	------------	---------	---	---------	--	---------	------



					區發展協會35)、 (臺南市嘉里區發展協會23)、 南市官田區發展協會96)、 (台南市聖東賢區發展協會12)、 南市南化區發展協會86)、 (臺南市後壁區發展協會196)、 (臺南市後壁區發展協會43)、 南市嘉安區發展協會121)、 (台南市後安區發展協會109)、 (臺南市後安區發展協會24)、 南縣柳營區發展協會86)、 (臺南市柳營區發展協會22)、 南市將軍區發展協會172)、 (臺南市麻豆區發展協會12)、 南市善化區發展協會109)、	
--	--	--	--	--	---	--



						(台南市善化區溪發美社區發展協會109)、(臺南市新市區內社區發展協會89)、(臺南市龍崎區龍和社區發展協會13)、(台南市歸仁區潭社區發展協會46)、(台南市月津文史發展協會30)		
合計		12,020	63,194	75,214	0	2,337	77,551	

預算明細表補充說明

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農村水保署			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
36-00	農業工程	0	63,194	63,194	0	0	63,194	說明如下

1. 臺南市後壁區崁頂社區特色鋪面營造工程，經費1,500,000元
2. 臺南市白河區昇安社區重要節點環境景觀改善工程，經費5,000,000元
3. 臺南市白河區草店社區馬稠後關帝廳前山崙文化走廊環境景觀改善工程，經費2,640,000元
4. 臺南市白河區詔安社區二鄰土地公廟周遭排水系統暨陳氏文化園區景觀環境改善工程，經費1,560,000元
5. 臺南市柳營區太康社區入口意象建置與周邊環境改善工程，經費2,500,000元
6. 臺南市柳營區果毅社區天后宮文化廣場整體景觀環境改善工程，經費2,800,000元
7. 臺南市東山區聖賢社區南81線傳奇磚道營造工程，經費2,600,000元
8. 臺南市下營區紅厝社區水圳廊道綠美化工程，經費8,400,000元
9. 臺南市玉井區豐里社區豐里共融休憩空間營造工程，經費2,000,000元
10. 臺南市玉井區望明社區友善環境改善工程，經費1,500,000元
11. 臺南市龍崎區龍和社區虎形山公園景觀步道光環境改善工程，經費5,000,000元
12. 臺南市西港區金砂社區舊鐵道環境景觀(第五期)改善工程，經費13,000,000元
13. 臺南市安定區中沙社區糶庄友善環境及景觀提升工程，經費1,600,000元
14. 臺南市仁德區中生社區福德祠廣場景觀環境營造工程，經費2,000,000元



15. 臺南市善化區牛庄社區臺糖鐵步道景觀優化工程，經費3,342,000元
16. 臺南市善化區牛庄社區中崙半島周邊環境優化工程，經費1,552,000元
17. 臺南市七股區樹林社區寶安宮廟埕廣場友善空間改善工程，經費4,500,000元
18. 臺南市佳里區嘉福社區鎮安宮前埤塘沿水護岸牆改善工程，經費1,700,000元

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農村水保署			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
41-00	補助-經常門	12,020	0	12,020	0	2,337	14,357	說明如下

一、文化保存與活用類：

1. 臺南市七股區樹林社區發展協會執行，臺南市七股區樹林社區樹子腳白鶴陣傳承及保存計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
2. 臺南市玉井區豐里社區發展協會執行，臺南市玉井區豐里社區張進士府文化調查保存計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
3. 臺南市白河區昇安社區發展協會執行，臺南市白河區昇安社區獅頭文化傳承活用計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
4. 臺南市佳里區延平社區發展協會執行，臺南市佳里區延平社區114年南管藝陣永續傳承計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
5. 臺南市東山區聖賢社區發展協會執行，臺南市東山區聖賢社區香火公仔計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
6. 臺南市後壁區頂長社區發展協會執行，臺南市後壁區頂長社區栢面宋江陣小小導覽員培訓計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
7. 臺南市後壁區嘉苓社區發展協會執行，臺南市後壁區嘉苓社區農村空靈鼓技術培訓計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
8. 臺南市後壁區仕安社區發展協會執行，臺南市後壁區仕安社區紅面金獅文化保存計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
9. 臺南市麻豆區磚井社區發展協會執行，臺南市麻豆區磚井社區清水殿宋江陣藝陣文化保存計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
10. 臺南市龍崎區龍和社區發展協會執行，臺南市龍崎區龍和社區空山「竹」好玩農村計畫，經費100,000元，社區配合款13,000元。

二、生態保育類：

11. 臺南市後壁區頂長社區發展協會執行，臺南市後壁區頂長社區產業生態實踐計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。
12. 臺南市善化區牛庄社區發展協會執行，臺南市善化區牛庄社區日月池生態保育延續計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

三、產業活化_行銷推廣類：

13. 臺南市下營區紅厝社區發展協會執行，臺南市下營區紅厝社區打面宋江暨產業活化行銷推廣活動，經費400,000元，社區配合款172,000元。
14. 臺南市仁德區中生社區發展協會執行，臺南市仁德區中生社區中洲樂農遊產業



行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

15. 臺南市白河區草店社區發展協會執行，臺南市白河區草店社區蓮藕季暨跨域產業活化農事體驗低碳永續活動，經費400,000元，社區配合款172,000元。

16. 臺南市西港區金砂社區發展協會執行，臺南市西港區金砂社區114年樂活花旗遊金砂產業行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款92,000元。

17. 臺南市南化區北平社區發展協會執行，臺南市南化區北平社區芭芭北平樂園踏青產業行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

18. 臺南市後壁區頂長社區發展協會執行，臺南市後壁區頂長社區『關於「土」的溫度』行銷推廣活動，經費400,000元，社區配合款172,000元。

19. 臺南市後壁區菁豐社區發展協會執行，臺南市後壁區菁豐社區米食產業行銷推廣活動，經費100,000元，社區配合款43,000元。

20. 臺南市後壁區嘉苓社區發展協會執行，臺南市後壁區嘉苓社區米食產業行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

21. 臺南市後壁區長安社區發展協會執行，臺南市後壁區長安社區芙蓉埤畔的餐桌暨農事體驗活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

22. 臺南市柳營區太康社區發展協會執行，臺南市柳營區太康社區小農市集特色農產體驗推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

23. 臺南市柳營區果毅社區發展協會執行，臺南市柳營區果毅社區古厝櫻花好菇到產業活化行銷推廣活動，經費50,000元，社區配合款22,000元。

24. 臺南市將軍區馬沙溝社區發展協會執行，臺南市將軍區馬沙溝社區火燒季產業活化行銷推廣活動，經費400,000元，社區配合款172,000元。

25. 臺南市善化區牛庄社區發展協會執行，臺南市善化區牛庄社區好物犇騰產業活化行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

26. 臺南市善化區溪美社區發展協會執行，臺南市善化區溪美社區城鄉食農產業行銷推廣活動，經費200,000元，社區配合款86,000元。

27. 臺南市新市區社內社區發展協會執行，臺南市新市區社內社區翠玉白蓮霧產業文化行銷推廣活動，經費100,000元，社區配合款43,000元。

28. 臺南市月津文史發展協會執行，臺南市鹽水區田寮社區台灣詩路美人步道農夫市集行銷展售活動，經費70,000元，社區配合款30,000元。

四、產業活化_規劃設計類：

29. 臺南市玉井區竹圍社區發展協會執行，臺南市玉井區竹圍社區芒果農事體驗教材設計研發計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

30. 臺南市白河區內角社區發展協會執行，臺南市白河區內角社區紅土鹹鴨蛋產業製作流程優化計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

31. 臺南市白河區內角社區發展協會執行，臺南市白河區內角社區礦植物染產業設計計畫，經費200,000元，社區配合款31,000元。

32. 臺南市佳里區延平社區發展協會執行，臺南市佳里區延平社區蔗渣再利用增值計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

33. 臺南市官田區官田社區發展協會執行，臺南市官田區官田社區菱角餐點食譜開發計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。



34. 臺南市官田區官田社區發展協會執行，臺南市官田區官田社區菱角染布工藝課程計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

35. 臺南市後壁區仕安社區發展協會執行，臺南市後壁區仕安社區黑豆米粕產業研習計畫，經費100,000元，社區配合款12,000元。

36. 臺南市善化區溪美社區發展協會執行，臺南市善化區溪美社區四季田園物語農事教具優化計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

37. 臺南市新市區社內社區發展協會執行，臺南市新市區社內社區翠玉白蓮霧葉產品開發計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

38. 臺南市新市區社內社區發展協會執行，臺南市新市區社內社區翠玉白蓮霧葉產品包裝設計計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

五、整體環境改善及公共設施及建設_社區自辦類：

39. 臺南市下營區紅厝社區發展協會執行，臺南市下營區紅厝社區打面宋江培訓基地空間改善計畫，經費500,000元，社區配合款56,000元。

40. 臺南市下營區賀建社區發展協會執行，臺南市下營區賀建社區特色意象營造計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

41. 臺南市六甲區林鳳社區發展協會執行，臺南市六甲區林鳳社區林鳳營禾作社環境改善計畫，經費200,000元，計畫期間辦理義工服務預計20小時。

42. 臺南市左鎮區公館社區發展協會執行，臺南市左鎮區公館社區南168道路旁環境改善與空間活化再利用計畫，經費500,000元，計畫期間辦理義工服務預計50小時。

。

43. 臺南市玉井區望明社區發展協會執行，臺南市玉井區望明社區佈告欄意象改善計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

44. 臺南市白河區詔安社區發展協會執行，臺南市白河區詔安社區二鄰土地公廟周邊環境改善計畫，經費200,000元，社區配合款32,000元。

45. 臺南市白河區內角社區發展協會執行，臺南市白河區內角社區空間規劃設計計畫，經費500,000元，社區配合款56,000元。

46. 臺南市安定區中榮社區發展協會執行，臺南市安定區中榮社區許中營意象營造計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

47. 臺南市安定區中沙社區發展協會執行，臺南市安定區中沙社區裸意象及空間改善計畫，經費500,000元，社區配合款56,000元。

48. 臺南市佳里區嘉福社區發展協會執行，臺南市佳里區嘉福社區休閒步道綠美化計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

49. 臺南市官田區官田社區發展協會執行，臺南市官田區官田社區神田可食地景園區營造二期計畫，經費200,000元，社區配合款27,000元。

50. 臺南市官田區官田社區發展協會執行，臺南市官田區官田社區入口意象周邊環境改善二期計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

51. 臺南市後壁區嘉苓社區發展協會執行，臺南市後壁區嘉苓社區活動中心周邊綠療景觀營造計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。

52. 臺南市後壁區長安社區發展協會執行，臺南市後壁區長安社區芙蓉埤周邊環境與導覽系統改善計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。



53. 臺南市後壁區崁頂社區發展協會執行，臺南市後壁區崁頂社區特色文化空間營造計畫，經費500,000元，計畫期間辦理義工服務預計50小時。
54. 臺南市善化區溪美社區發展協會執行，臺南市善化區溪美社區華瑞文化生態園區埤塘邊坡改善計畫，經費200,000元，計畫期間辦理義工服務預計20小時。
55. 臺南市善化區溪美社區發展協會執行，臺南市善化區溪美社區華瑞文化生態園區環境改善計畫，經費200,000元，計畫期間辦理義工服務預計20小時。
56. 臺南市歸仁區大潭社區發展協會執行，台南市歸仁區大潭社區親子遊憩空間計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。
57. 臺南市歸仁區大潭社區發展協會執行，臺南市歸仁區大潭社區沙崙支線下分隔島空間環境改善計畫，經費200,000元，社區配合款23,000元。



(四) 計畫經費分攤明細表:

1. 臺南市政府農業局

單位：千元

序號	機關（單位）名稱	金額	備註
1	農村水保署	75,214	
2	臺南市將軍區馬沙溝社區發展協會	172	
3	臺南市佳里區延平社區發展協會	35	
4	臺南市南化區北平社區發展協會	86	
5	臺南市白河區詔安社區發展協會	32	
6	臺南市佳里區嘉福社區發展協會	23	
7	臺南市官田區官田社區發展協會	96	
8	臺南市玉井區竹圍社區發展協會	23	
9	臺南市下營區賀建社區發展協會	23	
10	臺南市白河區草店社區發展協會	172	
11	臺南市西港區金砂社區發展協會	92	
12	臺南市後壁區長安社區發展協會	109	
13	臺南市柳營區果毅社區發展協會	22	
14	臺南市玉井區望明社區發展協會	23	
15	臺南市後壁區頂長社區發展協會	196	
16	臺南市龍崎區龍和社區發展協會	13	
17	臺南市善化區牛庄社區發展協會	109	
18	臺南市後壁區仕安社區發展協會	24	
19	臺南市月津文史發展協會	30	
20	臺南市後壁區菁豐社區發展協會	43	
21	臺南市白河區昇安社區發展協會	12	
22	臺南市七股區樹林社區發展協會	12	
23	臺南市白河區內角社區發展協會	110	



24	台南市後壁區嘉苓社區發展協會	121	
25	台南市安定區中沙社區發展協會	56	
26	台南市歸仁區大潭社區發展協會	46	
27	臺南市仁德區中生社區發展協會	86	
28	臺南市新市區社內社區發展協會	89	
29	臺南縣柳營區太康社區發展協會	86	
30	臺南市玉井區豐里社區發展協會	12	
31	臺南市麻豆區磚井社區發展協會	12	
32	台南市善化區溪美社區發展協會	109	
33	臺南市下營區紅厝社區發展協會	228	
34	臺南市安定區中榮社區發展協會	23	
35	台南市東山區聖賢社區發展協會	12	
計畫總經費		77,551	

九、適用政府採購法之項目

「法人或團體接受本部補助辦理採購，符合補助金額占採購金額半數以上，且在公告金額（150萬元）以上者（須特別注意配合款編列額度之合理性），應依適用政府採購法之規定辦理」

填寫說明：1. 本表填列對象係指依政府採購法第四條規定：法人或團體接受補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，需填列本表。

2. 「適用政府採購法之項目」指補助型計畫，其單筆採購之補助比例達採購金額之 $1/2$ 以上，且補助金額達 1,500 千元以上者。（例如：補助購置 A 物，預算採購金額為 3,000 千元，本部補助 1,500 千元，即應填本項），如不符上開規定者，則無需填列（系統將顯示”無”）。

農業局「114年臺南市年度農村再生執行計畫」

新臺幣202萬元墊付案 議案說明

- 1、**案由：**農業部農村發展及水土保持署114年1月17日農保建字第1142658287號函補助本市「114年臺南市年度農村再生執行計畫」案，核定總經費新臺幣7,521萬4,000元整(中央補助款)(資本門6,319萬4,000元及經常門1,202萬元)，計畫包含資本門18件政府興建工程及經常門57件補助社區辦理計畫。中央補助款經常門1,000萬元已納入本府農業局114年農業管理與輔導業務—農業業務—農村規劃及農地管理項下，尚需增列202萬元整，因未及納入114年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟115年度總預算時再予轉正，敬請審議。
- 2、**補助期程：**114年1月1日至114年12月31日止
- 3、**補助計畫執行工作項目：**

辦理計畫類型包括整體環境改善政府興建、整體環境改善社區自辦、產業活化規劃設計、產業活化行銷推廣、文化保存與活用、生態保育等6個類別。
- 4、**預期成果：**

透過各類型計畫軟硬體施作，以實現社區農村再生計畫願景。
- 5、**相關附件：**

農業部農村發展及水土保持署公文