

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：劉豐毅

聯絡電話：0287712829

電子郵件：yi257913@nlma.gov.tw

傳真：0287712833

受文者：臺南市政府工務局

發文日期：中華民國115年2月13日

發文字號：國署工字第1150011614號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴局所送「永續提升人行安全計畫—臺南市仁德區仁和國小及二空新村周邊人行道改善工程」修正計畫書案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本署南區都市基礎工程分署115年2月11日國署南道一字第1150001683號函陳貴局115年1月21日南市工養一字第1150147414號函辦理。
- 二、旨案因校方同意退縮既有圍牆以施作人行道，致原核定總經費新臺幣840萬元調增至1,050萬元，本署原則同意，請將修正計畫書電子檔上傳至本署「工程管理整合資訊系統」。

正本：臺南市政府工務局

副本：本署南區都市基礎工程分署



內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：劉豐毅

聯絡電話：0287712829

電子郵件：yi257913@nlma.gov.tw

傳真：0287712833

受文者：臺南市政府工務局

發文日期：中華民國115年8月6日

發文字號：國署工字第1150070399號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所送「永續提升人行安全計畫—臺南市關廟區香洋路人行道改善工程」修正計畫書案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本署南區都市基礎工程分署115年7月27日國署南道一字第1150019275號函陳貴局115年7月22日南市工養一字第1151075222號函辦理。
- 二、旨案貴局因115年度廢棄土石方處理成本大幅提升，且配合拓寬人行道增列「交通號誌遷移費及小綠人號誌增設費用」申請增加經費新臺幣280萬元。既經本署南區都市基礎工程分署檢視尚屬合理，本署原則同意，核定總經費1,000萬元調增至1,280萬元，並請將修正計畫書電子檔上傳至本署「工程管理整合資訊系統」。
- 三、修正預算書圖請依設計審議會議決議完成備查程序後，儘速辦理上網發包作業。

正本：臺南市政府工務局

副本：臺南市關廟區公所、本署南區都市基礎工程分署



臺南市議會第 4 屆第 8 次定期會

類別：工務 編號：10

計畫名稱：

一、計畫說明

內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」主要補助建置市區道路人行道、學校周邊通學步道、改善路口安全、路面、號誌、照明、植栽等人行道及道路附屬設施之計畫。

二、經費需求

內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」增加核定「臺南市仁德區仁和國小及二空新村周邊人行道改善工程」及「臺南市關廟區香洋路人行道改善工程」2 案補助經費新臺幣（下同）490 萬元（中央補助款 401 萬 8,000 元，市配合款 88 萬 2,000 元）。

三、預期成果

「臺南市仁德區仁和國小及二空新村周邊人行道改善工程」：原獲內政部國土管理署核定 840 萬元，因校方於規劃階段同意退縮既有圍牆以施作人行道，內政部國土管理署同意增加補助 210 萬元辦理。

「臺南市關廟區香洋路人行道改善工程」：原獲內政部國土管理署核定 1000 萬元，因配合拓寬人行道增列交通號誌費用，內政部國土管理署同意增加補助 280 萬元辦理。