

2	修復工程類	臺南市政府	臺南市文化資產管理處	歷史建築 原臺南陸軍偕行社修復工程	<input type="checkbox"/> 國定古蹟 <input type="checkbox"/> 直轄市定古蹟 <input type="checkbox"/> 縣/市定古蹟 <input checked="" type="checkbox"/> 歷史建築 <input type="checkbox"/> 重要聚落 <input type="checkbox"/> 聚落建築群 <input type="checkbox"/> 文化景觀	公有 (<input type="checkbox"/> 縣市所有 <input checked="" type="checkbox"/> 中央部會所有) <input type="checkbox"/> 私有	109.1 ~ 111.12	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，敘明理由：108年9月23日期末(第二次)審查會議為修正後通過，尚於修正中，預計於109年3月以前結案。	109		2,550,000	2,550,000	85,000,000	42,500,000	50%		42,500,000	50%	<p>一、各審查委員（單位）審查意見：</p> <p>（一）委員1： 1.周邊環境複雜，施工分期分區請妥善規劃。 2.施工過程之工地防災宜特別要求之。</p> <p>（二）委員2： 1.建議增列損壞狀況予修復策略之對應。 2.監造費佔工程發包費6.5%，工作報告書5%，合理性請再考量。</p> <p>（三）委員3： 1.本建築的出入並不方便，於施工期間如何克服？ 2.工程期間之防災應特別強化。</p> <p>（四）業務單位： 1.計畫書載明管理人為國防部陸軍司令部，目前辦理清籍及撥用程序中，倘發包前尚未完成撥用程序，請於發包前簽訂「代管契約相關文件」後再執行發包，倘已完成撥用程序，請於提送修正計畫書時一併修正所有權屬資訊。 2.本案請以修復歷史建築本體為原則，空調設備工程等項目建議暫緩辦理，或自籌經費另案辦理。 3.請依實際核定年度修正期程及分年編列經費。 4.為配合文化部工程查核機制，請於本工程招標時，於「是否受機關補助」欄位登載「文化部文化資產局補助及補助金額」，並於請領第一期款時檢附「決標公告」佐證。</p> <p>二、審查結果：</p> <p>（一）本案同意補助，核定計畫總經費8,500萬元，依109年3月18日修正發布「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，補助比例50%，補助金額4,250萬元。</p> <p>（二）本案請依審查意見，於109年6月30日前完成計畫內容修正，並附修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計畫書內第1頁）送本局核定。</p> <p>（三）本案請務必於110年6月30日前發生權責（完成發包簽約），逾期未完成簽約者本補助計畫撤銷。</p> <p>（四）本案倘涉及跨年度預算執行，本局得視各該年度預算編列結果，於必要時延緩撥付補助經費或協議調整補助比例。</p>	42,500,000
									110		27,200,000	27,200,000								
									111		29,750,000	29,750,000								
											25,500,000	25,500,000								
									112											