

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：劉菊珍

聯絡電話：0287712832

電子郵件：sljane@cpami.gov.tw

傳真：0287712833

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國109年4月22日

發文字號：營署道字第1090027001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴府申請「提升道路品質計畫（內政部）」第5階段核定案件—「台南市仁愛國小通學步道優質化工程計畫（工程編號：108-G201-0201-6712-2450）」計畫名稱修正並增加補助經費1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴府109年4月16日府工養一字第1090459378號函。
- 二、旨案為人行路網佈建及周邊道路改善需求之急迫性，貴府提送修正原計畫施作範圍及內容，並修正工程名稱為「台南市仁愛國小通學步道及周遭路網優質化工程」，本署原則同意。
- 三、經查本案原核定總經費為1,114萬8,000元，增加第二期工程經費505萬元，總經費修正為1,619萬8,000元，中央補助款為1,312萬380元。
- 四、本案第二期工程請儘速辦理規劃設計相關作業，並於完成預算書圖後儘速送署完成規劃設計審議；鑑於本計畫執行期程至109年12月截止，旨案請儘速依109年3月13日本署召

開109年度「提升道路品質計畫」第1次執行進度會議紀錄  
會議紀錄（109年3月25日營署道字第1091057303號函諒  
達），務必於109年12月中前結算並請領中央補助款完竣，  
並於年度內將請領款項全數支用完畢，未及請領之款項則  
由貴府自籌預算辦理。

五、旨案修正計畫書，本署已收執，請貴府將電子檔逕傳本署  
「工程管理整合資訊系統」。

正本：臺南市政府

副本：本署南區工程處、道路工程組



裝

訂

線

