

檔 號：
保存年限：

交通部觀光局 函

地址：10694臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：楊文龍

聯絡電話：02-23491500#8325

電子信箱：simon@tbroc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國108年6月3日

發文字號：觀技字第1080911616號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴府108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」提案工作計畫書修正版審查意見一案，本局相關審查意見回復及內容修正如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴府108年5月28日府觀技字第1080608004號函。
- 二、有關「108年度後壁區無米樂亮點景區觀光環境整備計畫」貴府函復可依本局要求期程辦理，原則同意備查；另工期部分，請核實檢討。
- 三、有關「槓舟聽蛙觀月鹽水情」一案，經檢討修正計畫名稱為「月津八景再現計畫-濱水觀月漁火榮景」及相關辦理項目原則同意備查；倘未依本局要求期程辦理，將不予補助經費。

正本：臺南市政府

副本：電 2019/06/03 文
交 12:05:33 章

檔 號：
保存年限：

交通部觀光局 函

地址：10694臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：楊文龍

聯絡電話：02-23491500#8325

電子信箱：simon@tbroc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國108年5月16日

發文字號：觀技字第1080909980號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴府檢送108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」提案工作計畫書修正版一案，本局意見如說明，請查照。

說明：

一、復貴府108年5月8日府觀技字第1080535551號函。

二、「108年度後壁區無米樂亮點景區觀光環境整備計畫」一項，同意核備，另請檢討可否於本年底完工。

三、「槓舟聽蛙觀月鹽水情」一項，請依下列審查意見釐清後，於108年5月24日前將相關資料送局審辦：

(一)計畫於舊月津港河道行船，若未依貴府「臺南市載客小船管理自治條例」相關規定審查核可，相關行船設施應予以減列。

(二)查前瞻計畫已投資經費進行該河道水質改善，經查預計108年11月完工，惟本計畫所列岸邊工程是否與該水質改善工程有所牴觸應先予以釐清，避免工程發包後無法進場施作，請說明並檢附相關圖說送局。

正本：臺南市政府

副本：電 2019/05/16 文
交 12:11 章

檔 號：

保存年限：

交通部觀光局 函

機關地址：10694臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：張苑育

聯絡電話：02-23491500#8321

傳真電話：02-27738792

電子信箱：uuchung@tbroc.gov.tw

73001

台南市新營區民治路36號

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國108年4月25日

發文字號：觀技字第1084000509號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」提案計畫書審查結果如附表，請查照辦理。

說明：

一、依據本局「亮點景區觀光環境整備計畫申請須知」暨本局108年4月12日邀請專家學者共同召開108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」提案計畫書審查會議決議辦理。

二、本局通案審查意見如下，請落實執行：

(一)設施應融入地方特色，與周邊景觀協調，避免設置具象之雕塑及硬體設施。

(二)解說及指示標誌應有整體規劃統一語彙。

(三)植栽綠化應充分符合環境特性，選用適當之植栽。

(四)公廁及相關設施應納入通用設計之精神，以打造舒適、人性化之旅遊環境。

(五)新建公廁應依規定取得合法建築執照。

(六)公廁應加強後續維護管理機制。

(七)補助計畫執行應符合下列注意事項：

1、請各受補助機關最遲於發包施工前確認地權地用之合法性，以利後續執行。

2、涉及水土保持法、海岸法、森林法及水利法等管轄事項者，應取得各目的事業主管機關之同意後辦理。

3、各項硬體建設應於規劃時確認後續營運方式，以確保完工後之營運管理機制，避免完工後閒置及效能不彰。

三、請依本局審查意見辦理後續作業；如有工作計畫書需修正後再報核者，請於108年5月8日前完成修正報局作業。

四、各項計畫應依核定內容辦理，如有變更應即報本局同意後憑辦；如未經本局同意擅自變更執行項目，本局得視情節輕重撤銷補助。

五、所有核定案件各項里程碑達成期限如次，請依規定期程辦理，以避免補助經費流失。

(一)8月10日前提送預算書圖審查。

(二)9月底前完成工程發包。

(三)11月底前完成50%計畫進度及請領補助款。

正本：各直轄市、縣市政府(除台北市、基隆市外)

副本：



局長周永輝

108年度亮點景觀光環境整備計畫審查意見總表

編號	提案單位	所在區 位 (鄉鎮市)	計畫名稱	自償率 S (%)	非自償部 分中央補 助上限 T (%)	經費需求(元)				核定 補助比 率	核定經費(元)				本局審查意見綜整
						總計畫經費 A	自償款 B=A*S	申請補助款 C=(A-B)*T	配合款 D=A-B+C		總計畫經費 A	自償款 B=A*S	申請補助款 C=(A-B)*T	配合款 D=A-B+C	
1	鹽水區公所	鹽水區	稻有聽蛙觀月鹽水情	10%	60%	5,000,000	500,000	2,700,000	1,800,000		0	0	0	0	本案審核結果不予同意，意見如下，請另提替代計畫送本局審查： 提案辦理環境清污船購置、水岸停泊設施，另計畫生態浮島、棲地環境營造、觀察設施及設備充實、天象觀察設施、行動成果展等，因9成經費辦理財務採購，不符合計畫補助遊客服務設施改善，既有景點設施優化，敬請補助。
2	後壁區公所	後壁區	108年度後壁區無米樂 茶點區區觀光環境整 備計畫	10%	60%	6,387,000	638,700	3,448,980	2,299,320	10%	6,387,000	638,700	3,448,980	2,299,320	本案同意修正後通過，請依下列意見修正： 1.請增加老街區導覽圖，另植草磚不利行走，請再檢討廣場使用行為及鋪面設置型式，經費部分同意照列。 2.花架請採用永久性建材，所提案藤花的遮地性，請植栽專家協助評估。 3.請提修正計畫至局。
總計						11,387,000	1,138,700	6,148,980	4,099,320		6,387,000	638,700	3,448,980	2,299,320	

