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01 臺南市焚化爐處理量能

※單位：公噸/日
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02 事業廢棄物權責
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02 事業廢棄物權責

廢棄物清理法

廢清法§32-1新設

廢清法§32-2既有

新設工業區及科學園區之目的事
業主管機關、開發單位或管理單

位，應於區內或區外規劃設置事
業廢棄物處理設施；並於事業廢
棄物處理設施設置完成後，該工
業區及科學園區始得營運。

現有工業區及科學園區之目的事
業主管機關、開發單位或管理單

位，應於本法修正通過後六個月
內(90.10.24修正)，規劃完成事業
廢棄物之處理設施，經中央目的
事業主管機關核准後，最遲於中
華民國九十三年十二月三十一日
完成設置。

廢清法第32條 工業區
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02 事業廢棄物權責

事業無法自行處理其所產生之事業廢棄物，亦無
事業廢棄物處理機構可供委託處理時，事業應妥善貯

存其所產生之事業廢棄物。必要時，目的事業主管
機關得向事業收取費用，自行或輔導設置事業廢棄物
處理設施處理或暫時貯存之。

廢清法第33條

★事業廢棄物處理屬目的事業主管機關之權責
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02 事業廢棄物權責

事業廢棄物之清理，除再利用方式外，應以下列
方式為之：

一、自行清除、處理
二、共同清除、處理
三、委託清除、處理
四、其他經中央主管機關許可之方式

廢清法第28條

★執行機關(環保局焚化爐)應於處理一般廢棄物後，仍有餘
裕處理能量，始得處理一般事業廢棄物。

★本局預估於111年5月起暫停收受工業區高熱值廢棄物(廢
塑膠、廢橡膠)。
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02工業區處理設備設置進度（總計560公噸/日）
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臺南科技工業區

110.12.22第6次環差(通過)

• 規劃設置焚化爐處理量(一般/一般
事廢240公噸/日；有害事廢15公噸
/日)

• 110.12.22第6次環差通過可收受區
外廢棄物。

• 目前規畫辦理環保用地變標售作業
(招商說明會規畫中)，後續由得標廠
商辦理個案環評後建置焚化爐，預
計115年商轉。

臺南科學園區

111.1.18一二期第11次環差
111.3.16三期開發(111.05.31前補正)

• 目前已有1座80公噸/日之焚化爐，
配合南科三期基地開發計畫之需求，
規劃新建第二套焚化處理設施(2座
各80公噸/日之焚化爐)

• 倘有餘裕量可協調收受本市廢棄物。

• 目前第2及第3座焚化爐已上網招標
中，預計114年運轉。

柳營科技工業區

110.07.02第3次環差(補正)

• 規劃設置焚化爐處理量80公噸/日

• 變更未來焚化爐興建完成後，將優
先收受5處工業區(柳科、永康、樹
谷、新吉及七股)及其他臺南市政府
開發(或管轄)工業區產生之事業廢棄
物，如有餘裕量再協助收取區外事
業單位所產生之事業廢棄物

• 目前尚待環差審查，通過後環保設
施用地依促參法委託興建管理。
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04 因應處理方案

已施行政策 規劃中
民生垃圾 事業廢棄物 營建（裝潢）廢棄物

 友廠合作處理
 民生垃圾篩分

打包暫置
 木料銀行
 廢樹枝及廢家

具製成固態衍
生燃料(SRF)

 掩埋場活化

 事業廢棄
物篩分打
包暫置

 裝潢廢棄物簡易
分類場

 掩埋場設置貯存
場

 焚化廠更新爐
 增設民間處理設施
 工業區設置事業廢棄

物處理設施(目的事業
主管機關權責)

 工業區設置事業廢棄
物暫存(目的事業主管
機關權責)
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04 因應處理方案-民生垃圾打包暫置

每年預估約有4萬公噸民生垃圾需篩分打包暫置

確保民生垃圾去化處理無虞
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04 因應處理方案-木料銀行

推動效益：將廢樹枝破碎為木料，資源循

環再利用，減輕焚化爐及掩埋場處理負荷

木料尺寸：12公分以下

領用方式：免費提供給民眾、公司行號或

機關團體領用

領用用途：減少揚塵、抑制雜草、增加土

壤有機質、調整酸鹼度及美觀用途
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04 因應處理方案-廢樹枝及廢家具製成固態衍生燃料（SRF）

廢樹枝及廢家具破碎篩分再利用，

產製固態衍生燃料並去化

響應中央循環經濟政策，廢棄物有

效再利用，減輕焚化爐及掩埋場處

理負荷
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04 因應處理方案-掩埋場活化
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110/11/16竣工，
110/12/24驗收
合格 釋出26.5萬m3

活化空間

 總活化空間39.34萬m3 

 確保焚化爐飛灰穩定化物
去化無虞，民生垃圾可妥
善焚化處理

 腐質土可用於掩埋場覆土

進行中
預計111/7/13完工

釋出7.84萬m3

活化空間
釋出5萬m3

活化空間

進行中
預計112/4/22完工
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04 因應處理方案-事業廢棄物篩分打包暫置

提供掩埋場1公頃面積打包事業廢棄物暫置

可暫置數量約2萬公噸

協助業者彈性調度及緩衝
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04 因應處理方案-裝潢廢棄物簡易分類場

裝潢廢棄物

清除機構
(簡易分類場)

處理
機構

廢
木
材

廢
鐵

廢
塑
膠

再利用
機構焚化廠

 訂定「臺南市裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔

導管理暫行要點」

 允許清除機構暫時合法的土地使用。

 經簡易分類場，可以有效分類、回收有用資

源。

 目前已11家業者申請，核准3家(可堆置量約

4千m3)。
裝潢
廢棄物
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04 因應處理方案-掩埋場設置貯存場

由本局提供掩埋場土地

目前已標租1,000m2土地予1家清除機構

核准可貯存、分類

 營建混合物

 裝潢修繕廢棄物

20

營建
裝潢
廢棄物



04 因應處理方案-焚化廠更新爐（規劃中）

更新爐(900T/D)城西廠(900T/D)

營運已滿22年
目前正常操作中

建構綠能發電廠
垃圾可在地處理

(預計於114年底完工)

依促參法第8條第1款及第42條由政府評估規劃BOT案

LHV 1,600 kcal/kg LHV 2,800 kcal/kg
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04 因應處理方案-增設民間處理設施（規劃中）

 目前已於柳營科技工業區核准設置廢棄

物處理廠共2家。

 預計正式營運後可增加事業廢棄物處理

量能約180公噸/日。
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05 結語

根本
處理

1

2

3

廢棄物透過市府各機關通力
合作謀求有效解決。

環保局致力去化民生垃圾，
仍有餘裕量亦盡力協助去
化事業廢棄物。

但事業廢棄物仍需各目的事業
主管機關各司其職，才能有效
解決目前各類廢棄物問題。
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環保局簡報結束
敬請指導



科技、營建等 傳統產業 廢棄物之處理
規劃說明

報告單位：工務局
時間：111年4月15日
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營建剩餘土石方管理機關及法令
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▪ 營建剩餘土石方主管機關

中央主管機關：內政部。

地方主管機關：臺南市政府。

▪ 營建剩餘土石方法令架構：

中央法令：營建剩餘土石方處理方案。

地方法令：臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理
自治條例。
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科工土資場(安南區)

博全土資場(安南區)

宏輝土資場(柳營區)

台山土資場(大內區)

台境土資場(關廟區)

新又昌土資場
(仁德區)

官輝土資場(麻豆區)

上鼎土資場(安定區)

臺南市轄內土資場分布圖1、臺南市現有八家合法營運中土資場。

2、本市每年度土方總產出量約90萬立方公尺。

(1)公共工程土石方約佔55%。

(2)建築工程土石方約佔45%。
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臺南市轄內營運中土石方資源堆置場

項次 名稱 區域 土地類別 營運期限 面積(M2) 核准收容處
理量(M3) 功能 收受土質

1 台境 關廟 特定目的事
業用地 114/12/14 17,685 219,000

轉運、加工
兼營營建混合物

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5、R0503

2 新又昌 仁德 特定目的事
業用地 113/07/14 12,691 288,000

轉運、加工
兼營營建混合物

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5、R0503

3 科工
(群運) 安南 農業區 115/08/01 10,529 40,250

轉運、加工
兼營營建混合物

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5、B6、R0503

4 官輝 麻豆 特定目的事
業用地 111/09/20 17,953 60,168

轉運、加工
填埋

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5

5 博全 安南 農業區 112/06/30 11,893 260,100
轉運、加工

兼營營建混合物
B1、B2-1、B2-2、B2-3、

B3、B4、B5、B6、B7、R0503

6 台山 大內 特定目的事
業用地 114/10/05 17,685 79,553

轉運、加工
填埋

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5

7 上鼎 安定 特定目的事
業用地 114/12/13 13,894 17,490

轉運、加工
兼營營建混合物

B1、B2-1、B2-2、B2-3、B3、
B4、B5、B6、B7、R0503

8 宏輝 柳營 特定目的事
業用地 115/10/10 16,009 30,288

轉運、加工
兼營營建混合物

B1、B2-1、B2-2、B2-3、
B3、B4、B5、R0503

小計 118,339M2 994,849M3



臺南市轄內土石方管理概述
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營建工程剩餘土石方重點說明：
▪ 營建工程：指建築工程、民營機構施作管線工程、公共工程及相關拆除工程。
▪ 營建工程賸餘土石方：指營建工程所產生之賸餘泥、土、砂、石、磚、瓦及

混凝土塊等。
▪ 營建混合物：指營建工程所產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片

及紙屑等與營建餘土尚未分離處理前之物。

營建工程產出廢棄物說明：

▪ 土石方、混合物，隨意傾倒屬「廢棄物」。
▪ 工地產出之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙片、瀝青屬於「廢棄
物」。

▪ 室內裝修產出之廢棄木材、裝修材料、磚石屬於「廢棄物」。



1、查有土
方來源為營
建工程。
2、現場為
土資場。
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查土地及
土方來源

違
規
棄
置
土
石
方
通
報

土地

土方
來源

查是否違反本市
營建剩餘土石方
自治條例規定

是否為建築(營
建工程)基地。

是否為土資場。

是否為建築(營
建工程)出土。

環保局(廢清法)

違反本市營建剩餘土石方自治條例
規定(第二章民間工程、第三章公

共工程)
裁罰行為人(起造人、承造人)未依
據核定計畫執行。罰鍰並補辦計畫

(1萬~3萬，最重停工)

裁罰行為人(起造人、承造人)未依
據核定計畫執行。罰鍰並補辦計畫

(1萬~3萬，最重停工)

裁罰土資場未依計畫執行，未依據
營運計畫執行。罰鍰

環保局或
各法主管
機關

都發局(都計法)

地政局(非都市土地使用管制規則)

農業局(農地管理)

違規堆置土石方處理流程

1、查無土
方來源。
2、現場非
土資場。

工務局或工
程主辦機關
主政

• 違規棄土查有來

源或現場為土資

場→

工務局或工程主

辦機關主政。

• 違規棄土查無來

源或現場非土資

場→

環保局或各法主

管機關。
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工務局簡報結束
敬請指正



臺南市政府經發局所轄工業區
事業廢棄物現況與處理對策

報告單位：經發局
時間：111年4月15日
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現況-經發局所轄工業區事業廢棄物清運量

工業區 事業廢棄物委外清運量 (公噸/日) 備註
柳科工業區 8.52 110年統計

永康科技工業區 3.66 110年統計
樹谷工業區 38.82 110年統計
新吉工業區 1.36 110年統計

合計 52.36
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焚化爐 生活垃圾(公噸/日) 事業廢棄物(公噸/日)

永康 600 150

城西 500 100

南科資源再生
中心

80

合計 1100 330

現況-事業廢棄物處理量
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工業區 規劃事業廢棄物處理量(公噸/日)

南科 160

南科工 255

柳科 80

合計 495

未來規劃-事業廢棄物處理量
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工業區廢棄物處理對策
項目 處理對策

一 擴大執行隨袋徵收，減少一般垃圾產生量(目前有執行區域為柳科、新吉、樹谷、南科
工、總頭寮、保安、安平及官田等工業區)。

二 評估設置廢棄物暫存區，消化囤積的事業廢棄物。

三 加速推動南科工、柳科焚化爐建設，每日可增加約320公噸處理量。

四 114年將完成城西焚化爐汰舊換新，恢復每日處理量900公噸焚化爐。

五 鼓勵廠商將可燃性事業廢棄物製成SRF ，減少焚化爐處理量(如:廢塑膠、廢橡膠、廢紙、
廢木材、廢纖維、漿紙污泥、紡織污泥、蔗渣、一般性垃圾等)

六 引進再利用處理機構減少垃圾量，目前本市事業廢棄物再利用約在2,310 (公噸/日)，再
利用家數262家，初步規劃在綠能園區、七股科工等新設工業區，讓廢棄物能就地處理。

七 未來新設工業區時，依廢清法32條設置事業廢棄物處理設施，以去化處理清除事業廢棄
物。
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經發局簡報結束
敬請指正
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