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文化部文化資產局 函
地址：402227臺中市南區復興路三段362

號

聯絡人：高佳琳

電話：04-22177595

傳真：04-22293039

信箱：ch0129@boch.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國111年2月11日

發文字號：文資綜字第1113001638號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：複審會議紀錄乙份 (111D001472_111D2001005-01.pdf)

主旨：有關貴府申請補助111年-112年「產業文化（性）資產創

生計畫－覓蜜-製糖創生計畫，以善化糖廠為中心」補助

案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴府110年11月30日府文資處字第1101451819號函。

二、本局同意補助111年至112年補助金額為新臺幣120萬元整

（經常門），補助項目為辦理糖業文化性資源盤點及建

檔、產業技術與產業社群記憶紀錄等事項（成果展示本次

不予補助）。

三、本次核定補助計畫案，執行期程自本局核定函發文日起至

112年11月30日止，請獲補助單位依各委員複審意見、補助

項目及核定補助金額等修正計畫書內容及調整計畫名稱，

並於本(111)年3月1日星期二前檢送修正計畫書一式3份

（含計畫書內容word電子檔1份）及審查意見修正對照表等

至本局備查。

四、檢附複審會議紀錄乙份，詳如附件。

檔　　號:
保存年限:
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正本：臺南市政府

副本：臺南市文化資產管理處、本局綜合規劃組
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 1 

 

111 年度文化部文化資產局 

「產業文化(性)資產創生計畫」申請補助計畫書 

 

計畫名稱：覓蜜‧找甜頭-推動善化糖廠動態保存建

置計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

實施期程：111年 2 月 11 至 112年 11 月 30日 

 

 

指導單位：文化部文化資產局 

主辦單位：臺南市政府 

合辦單位：台灣糖業股份有限公司 

中 華 民 國 111年 2月 11日 

 

善化糖廠之生產區與生活區 
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111年度「產業文化(性)資產創生計畫」申請補助綜合資料表 

計畫名稱 覓蜜‧找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫 

申 

請 

單 

位 

主辦

單位 

名  稱 臺南市政府 

負責人（主管） 黃偉哲市長 立案字號（社團）  

地  址 臺南市安平區永華路二段 6號 

承辦人 

陳軒儀 電 話 ： 06-

2213597#609 

手機： 

e-mail：

cc7309@mail.tainan.gov.tw 

合辦

單位 
名  稱 台灣糖業股份有限公司 

負責人（主管） 陳昭義董事長 

地  址 臺南市東區生產路 68號 

承辦人 
林怡利 電話：

(06)5819731#343 

e-mail：

a03956@taisugar.com.tw 

實施期

程 
民國 111年 2月 11至 112年 11月 30日 

第一年  民國 111年 2月 11至 112年 11月 30日 

計畫項

目 

預估計畫總經費（元） 新台幣 150萬元(經 150萬) 

分項計畫名稱 

預估分項經費（元） 

補助款 

(經 120萬) 

自籌款 

(經 30萬) 

覓蜜‧找甜頭-推動善化糖廠動態保存

建置計畫 
120萬（80%） 

30萬（20%） 

（主辦單位：15萬元、合作

單位 15萬元） 

 

利用場域與產權單位授權或合作協

議情形 
■合作協議書；□其他證明文件 
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產業文化保存與發展潛力自評 

■具有單點保存發展潛力：原生產區完整（善化糖廠仍在生

產製糖），原宿舍區則轉型活化。整體區域仍完整保留原糖業

元素。 

■具有連線發展潛力：善糖作為目前臺南僅存運作之糖廠，

過去與玉井、總爺、蕭壟等糖廠，有區域性關連。另外其生

產亦與水圳息息相關，未來亦可與嘉南大圳呈現糖業過去與

未來的發展。 

■具有可成為其他產業文化資產保存之示範潛力：目前僅存

善化與虎尾兩糖廠，且臺南善糖亦隨時代不斷改善製糖流

程，具未來糖業文化延續與創生之示範潛力。 

本計畫施作場域自 95年迄今度執行計畫檢視表 

曾受文化部、本局(含前文建會或文化資產總管理處籌備處)或其他單位補助計畫情形 
 

＊類別定義請參考輔助作業原則第六點相關說明 

＊執行成果佐證資料得提供報告書 封面及目錄 

年度 

計畫名稱 

或 

相關文件 

執行 

團隊 

補助 

機關 

補助 

金額 

執行成果類別(可複選) 

文化

性資

產 

清查 

整體

調查

研究

及 

評估 

整體 

規劃 

與 

目標 

定位 

規劃

設計 

空間

整理

修繕 

營運 

管理 

其

他 

107 
臺南糖業文化景

觀普查 

國立成功

大學 

文化部

文資局 
2,224,000 v v      
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一、計畫名稱：覓蜜‧找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫 

 

二、計畫源起： 

   臺南一直以來與「糖」的關係密不可分，從荷蘭時期，便種植甘蔗為原料來生

產出口蔗糖，至清領時期發展的糖灶、糖廍，接續到日治時期的近代化製糖工廠，

延續至今企業化的台灣糖業股份有限公司。目前臺南現存的 9 座糖廠，無論於過

去和現在，皆是糖廠數量最多的區域，反映過去四百年來糖業於臺南的輝煌歷史。

糖廠陪伴著眾多臺南人的成長，甚至是許多臺灣人記憶的一部分。然隨著產業轉型，

糖業生產逐漸非台糖股份有限公司（以下簡稱台糖）之重心，各糖廠的活化與再利

用亦成台糖公司的要務，而其中仍維繫生產的僅存「善化糖廠」。其他不再致力產

業運轉的 8座糖廠，其原保存許多過去與產業緊密相關的各種機具、製品，皆由善

化糖廠接管，目前大量存留於善化廠區中。 

  臺南市政府在 107 年後，進行為期兩年的臺南糖業文化景觀普查計畫，全面

性針對臺南現存糖業文化性資產（包括糖廠及其週遭部份糖鐵、蔗田）進行調查，

並以「廠為中心」，就視覺、完整性、現況條件，評估本市現存糖廠。其成果建議

目前臺南碩果僅存、仍在生產的善化糖廠，包含其農場、廠區等各種元素。在臺南

市糖業文化資產中，較適合以文化景觀視之，具有登錄文化景觀、全區性保存之潛

力，可以全面展現工廠、農場運作之地景，並呈現糖業現代化歷史進程、蔗作農業

生產之價值。可知善化糖廠目前於臺南市中，除保有其他糖廠之相關產業性文物以

外，更於糖業生產運作上，具有其獨特、必須致力保存之意義。 

  另一方面，善化糖廠除了仍維持其製糖運作外，亦成立文物館，展示部份糖業

相關文物，並積極針對原宿舍區空間進行改造轉型，但針對文化景觀元素中之生產

動能，如生產、運輸所涵蓋的蔗田農場、製糖工廠等範圍，仍缺乏從產業文化脈絡

性、整體性，來思考與規劃，進而找到善化糖廠於此刻之台南糖業，甚至台灣整體

產業文化中，其自我的獨特定位。 

  本府文資處為推動保存糖業文化，曾與台糖公司、國內相關文化景觀專家學者

諮詢討論，且依現行文資法，文化景觀之核心在於「人」與「自然」長時間的互動

關係。因此如何協助台糖解開對產業被凍結式保存的誤解及抗拒，使其重新建立對

產業之認同感，以維持糖業四百年之運作，並保有其產業創新發展之核心價值，是

目前刻不容緩的保存工作。隨著時代演進，糖業的產業核心價值除了凍結式或復刻

懷舊式的保存展現方式以外，更應該思考如何讓這些產業，連結過去與未來、連結

糖廠與週遭不斷的新社群，使其具「持續運轉」之動力，並讓糖業的價值可被彰顯、

邁向未來，而達產業創生之意義。 
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三、計畫目標： 

  本計劃目標在讓大眾重新認識糖業產業文化於臺南的特性與價值，因此設定

為「覓蜜-找甜頭」，以「糖業生產」之核心，讓大眾增加對此產業價值之認同感，

進而能從產業本身的歷史累積，思考如何推動糖業往未來邁進之動力。將從現存善

化糖廠的產業性文化資源，進行盤點與分類，從建檔及初步數位化過程中，釐清糖

業生產之源流與過程；並對工廠員工與週遭社群進行訪談，分析糖業與「人」之關

係，對照製糖的流程、儀式與技術，從產業角度，紀錄並初步建構糖業文化於善化、

臺南之歷史脈絡與定位，以此爬梳出善化糖廠於未來動態保存之情形下，可據以保

存的文化性資源或範圍之基準與類別。未來可據此作為善化糖廠動態保存之基礎，

並進一步優化善化糖廠的展示、教育推廣層面，以利進行全區的整體性規畫。 

  另外，於此過程中，讓台糖員工、周邊社群逐漸建立夥伴關係，對「糖業」產

生認同感，逐漸形塑合適之糖業史論述或敘事內容，為善化糖廠甚或台糖公司於臺

南糖業史上，找到其獨有定位，並可據以推動思考如何讓糖業往下一階段邁進，進

而保存發揚，使此產業之核心，於更為全面、宏觀之角度下，朝「持續運作」之方

向發展，。 

 

四、現況分析及執行策略(請依據計畫目標描述資源現況及採行之策略) 

（一）資源現況盤點： 

   1.產業文化資產特色潛力及保存現況：目前善化糖廠並無法定文化資

產，目前工廠區及宿舍區建物與空間都仍完整保存，宿舍區委外經

營，生產區仍維持運作。 

   2.週邊資源現況：週邊現有總爺糖廠、佳里糖廠、南科考古館、嘉南大

圳相關設施（烏山頭水庫、渡槽橋、圳道）、台糖農

場等，未來亦可連接隆田文化資產教育園區， 

   3.實施場域以前年度實施計畫成果：目前有臺南糖業文化景觀普查成

果，主要針對糖廠歷史及廠區、農場、糖鐵分布狀況

之紀錄。 

（二）挑戰課題分析與解決策略：  

    1. 挑戰課題分析： 

  將面臨糖業生產定位之挑戰。因糖業已轉型，目前也都僅少量

生產，未來糖業持續之問題除了是台糖公司本身經營之考量外，另

一方面是臺灣糖業文化如何延續。 

2. 解決策略： 
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本案希冀從「產業」的脈絡下，重新思考盤點現存運作糖廠之

產業核心價值，重新找到其運作之關鍵，及與臺南、臺灣社會之密

切關係，試圖建立善化糖廠的不可替代定位與糖業持續運作之可行

性。 

 

五、實施地點：(地點名稱、面積範圍) 

善化糖廠（臺南市善化區溪美里 310號），面積為 22.43公頃。 

 

六、計畫內容：(訂定分年策略與執行內容，以落實計畫目標；申請單位可依需

求增加項目) 

（一）行動策略： 

以產業文化資產的脈絡性為本案基礎，目標在維繫仍運作的糖廠文化

價值，應釐清糖業過去至今的發展，並於現時現地，與週遭社群建立

新的共生關係，共同發揚糖業的文化價值，以往未來邁進。因此第一

階段設定為「覓蜜：找甜頭」，從善化糖廠現保有的文化性資源，尋

找整理製糖淵源，並根據製糖現場實際執行之流程，對照、完整紀錄

機具運作、技術、人員等涉及產業生產之事項，建構糖業文化的基礎

論述，並於此過程中與台糖本身、週遭社群（學校、社區等）建立夥

伴關係，讓相關社群團體重新認識製糖產業，對此產業產生認同感，

不僅單純為懷舊式保留，而能積極思考糖業未來保存或發展之方式。 

 

(二) 執行內容： 

執行事項與執行方法： 

1. 前置作業－確立執行內容與諮詢專家委員： 

因過去台糖公司及本府文化局曾執行過文物整理、訪談及相關計

畫，本案將先與台糖、本府文化局確認過去執行成果的內容，釐清

本案執行具體標的規模與範圍；並先邀集專家委員，討論糖業產業

文化之核心價值，建構調整本案未來實際執行方針與具體工作項

目。 

 

2. 糖業文化性資源盤點及提出合適分類機制： 
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針對善化糖廠接管及現存製糖之大量文物性資源，將請執行團隊帶

領台糖公司員工、周邊社群（如臺南相關大專院校、社區大學、善

化在地高中、國小），進行初步盤整，以產業核心標的，指認出合

適之產業文化性資源，包含生產機具，及相關文物、文獻，評估蒐

藏、保存之優先順序，並先數位建檔，提出糖業文化性資源合宜之

分類歸檔保存準則或方針。並可進一步藉此對照、還原現場工作畫

面及技術知識，以利後續轉化運用於糖廠生產運作，協助糖業文化

持續運作發展。相關檔案由台糖與市府各執一份電子檔案，未來以

對接台糖或本府文化局相關糖業資料庫嫁接、匯入使用。 

  

3. 產業技術與產業社群記憶記錄及保存： 

（1） 產業技術紀錄：  

善化糖廠每年固定於 12月之 3月期間為製糖期，目前已轉型

以公路運輸原料。從生產的蔗田，至廠區後的製糖期之生產

流程，以及停工期時，機具維護、技術承襲等，雖於廠區及

其他研究有基本之調查紀錄，但本案著重對應於善化糖廠文

獻資料、文物以及台糖目前現場之員工之訪談紀錄，以利後

續糖廠運用於原有技術之傳承以及動態保存之規劃。 

（2） 產業社群紀錄：地方民眾記憶徵集採訪並重塑共生關係 

過去以善化糖廠為中心，將台糖員工、善糖國小、週邊相關

社區，串聯成一緊密之社群，但隨著地方產業與生活型態轉

型，善化區乃至全台南與糖廠之關係，也逐漸淡化，或僅成

休憩吃冰地點，甚對糖業生產期間之蔗糖氣味有所微言。 

以往針對台糖耆老、員工已有不少口訪資料，但本案除彙整

過去既有資料外，更著重於產業社群記憶之徵集，將請執行

團隊針對週邊社群發掘訪談，包含善糖國小、溪美社區，進

而擴展到南科園區，以工作坊、營隊或是現地實訪之方式進

行。從產業之整體性角度來彙整和呈現糖業於不同階段之發

展面貌，以此爬梳建立糖業生產與週遭關係之脈絡。並由此

思考如何重塑糖廠與在地既有社群及新社群之連結，為糖業

文化注入活水，重新帶領在地認識糖業，進而有發揚糖業之

可能。 

 

4. 提出合宜之糖業論述及後續建議： 
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針對現階段所彙整之文化性資源及訪談資料，應歸納並試論

善化糖廠及糖業於臺南甚或臺灣之定位，包含與其他糖廠、

社群、產業之關聯，從過去-現在-未來的角度，思考糖業的

下一步，及其動態保存多元方式的可行性。 

 

5. 後續規劃：散糖香─善化糖廠展示保存及重生計畫 

  雖然糖業曾在臺灣及臺南扮演重要角色，也一直是許多民眾的

記憶，但這項產業及記憶已隨不同世代有所轉型，希望基於此次計

畫執行之基礎，據此規劃未來相關文物及製糖動態保存與展示方

式，以及核示之教育推廣活動，深化於當地社群。讓善化糖廠之糖

香擴散，讓其產業技術及記憶能在不同世代間傳遞。為讓本案不僅

止步於文化性資源之爬梳整理，而是希望能推動善化糖廠及糖業能

藉此釐清其運作之本質，回歸產業原本不斷追求進步、革新的初

衷，使其永續運作，本案除短期規劃，亦提出中期、長期目標之後

續規劃。 

（1） 短期：善化糖廠文化性資源準則或制度之建立。 

善化糖廠因既有文化性資源眾多，未來希望從產業發展之角

度，協助確立其文化性資源的分類與保存機制，並據此發展

提供不同的保存或再利用方式，讓善化糖廠可規劃不同區域

之保存展示方式，並定期辦理展覽與導覽活動，讓民眾更全

面地認識糖業生產。 

（2） 中期：認識糖業及建立對糖業產業之知識與認同。 

根據短期規劃之基礎，讓民眾對善化糖廠的認識，能以糖業

為中心，逐漸擴展至善化糖廠與其他產業技術（包括水圳、

農業、畜牧業、運輸），進一步了解善化、臺南、臺灣相關

產業發展之歷史。並藉教育推廣活動，帶動社群與台糖關係

之建立，使民眾逐漸對於糖業生產有其認同感，有助後續維

繫糖廠及糖業存續。 

（3） 長期：糖業技術與記憶之保存及永續。 

目前台糖公司雖在全臺有多座糖廠，仍在製糖的糖廠僅存善

化與虎尾兩座糖廠，但兩座糖廠之歷史與生產方式不盡相

同，因此長期目標在優化善化糖廠系統性紀錄與傳承糖業生

產技術，並可據此規劃動態展示與導覽，與周邊多元社群建

立互動關係，並逐漸改善台糖公司對文化保存與產業關係連
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結之想法與態度，以強化、維繫善化糖廠之產業技術與記

憶，讓善化糖廠之核心—糖業生產技術，可持續運作。 

 

辦理時程：111年 2月至 112年 11月。 

 

(三) 整體執行進度規劃(請依分年執行事項及時程提出總計畫執行時程表或

甘特圖) 

         月份 

工作項目 

111年

2-3 

4-5 6-7 8-9 10-11 12-112年1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 

前置作業－確立

執行內容與諮詢

專家委員 

           

發包及簽約作業            

建立工作計畫            

文化性資源盤點            

產業技術與產業

社群記憶記錄及

保存（包含訪談

與製糖技術記

錄） 

           

建構文化性資源

保存準則 

           

研擬糖業論述及

後續建議 

           

成果報告作業            

 

(四）人力資源及分工(含推動組織架構、合作架構及人力配置等) 

  本項計畫將以臺南市政府（臺南市文化資產管理處執行）主導本案計

畫，導入引介對產業文化資產長期關心及研究之單位與團隊，並與具產業文

物普查、社造經驗之團隊，於善化糖廠廠區長期駐點，與台糖公司人員共同

進行文化性資源之清查，以及對糖業生產運作之紀錄與分析。另外，台糖公

司已與本府文資處達成協議，共同推動本案進行，提供場域及共同合作盤點

善化糖廠文化性資源，並將於計畫期間內合作舉辦展示及教育推廣活動，以

及有關糖業之學術與產業等資訊蒐集交換，以利台糖公司深化其文資保存工
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作（包括人員、技術），進一步輔導台糖未來規畫文物館之展示以外，可朝

下一階段朝全區動態保存、展示之可行性進行。 

 

 

 

(五）文宣規劃 

  本案未有涉及文宣部分。 

 (六) 經營管理及永續發展規劃(含常態規劃、財務規劃、經營管理規劃等) 

1. 常態規劃： 

（1） 建立善化糖廠之保存機制：藉此次文獻文物清查，逐步建構糖

業文化性資源之保存機制。 

（2） 善化糖廠全區性的保存展示規畫：如何保存、展示產業運作

「活」的一面，應以善化糖廠全區，包含生產區、糖廠、宿舍

區等概念，強化糖業生產機制的形塑，並以分區規畫進行不同

程度及方式的保存、活化與展示，並朝全區保存、動態保存之

方向進行。 

（3） 教育推廣與建立社群關係：過去糖廠與週遭社群具有強烈連

結，但隨產業轉型，逐漸與世代、族群存有斷點。如何藉本案

計畫，長期將產業文化推廣至下一代及融入新的社群，需要優

化教育推廣與關係之建立，因此於軟體內容之充實，需仰賴現

階段文化性資源清查與紀錄，提出糖業合宜之產業論述與方

向，以及團隊長期陪伴合作，立下基礎，才有利善化糖廠、糖

業之後的保存與運作。 

• 實際執行單位

• 夥伴關係建立

• 本案訪談對象及
未來關係建立

• 合作協力提供場域及
資源

• 未來長期全區營運規
劃

• 主導監管計畫

• 溝通協調

• 產業文化資產脈絡性之
確立

臺南市政
府

台糖公司

委託執行
團隊

週遭社群
團體
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2. 財務規劃： 

本案目前尚無涉營運成本之考量，僅為內部盤點及對外訪談。但未

來全區的展示與保存，仍需台糖公司自行負擔營運之財務規畫。 

3. 經營管理規劃： 

本案目前尚無涉經營管理之規畫，若本案執行順利，深化善糖之展

示及未來全區保存動態展示之可行性外，亦可帶動目前善糖園區委

外經營區域之人潮與經濟效益，亦可輔導台糖妥善規劃其他區域之

再利用或活化，作為未來台糖經營管理善化糖廠之參考。 

 

七、回饋事項：(包括可延伸提供文化資產保存、社會大眾服務等具體措施) 

1. 可延伸提供文化資產保存： 

（1） 本案清查後之文化性資產，如具文化資產潛力，可依文化資

產保存法程序評估進行。 

（2） 本案為維繫產業持續運作，及探索規劃善化糖廠之保存方式

可行性，亦可作為未來有朝一日登錄文化景觀時，保存管理

維護計畫之基礎資料。 

2. 善糖文物館之展示內容擴充：可擴充台糖公司善糖文物館既有展

示，以及未來動態保存。 

3. 社會大眾服務：可作為教育推廣教案內容之規畫，將產業文化推廣

予民眾。 

4. 製糖技術之永續：本案核心在於製糖產業之永續，因此即使未來台

糖公司轉型，面臨製糖必須退場之最壞情況，善化糖廠將是臺灣製

糖產業的碩果僅存。如本案執行順利，希望可讓台糖及周邊社群意

識到製糖產業之重要性，進一步推動合作保存，並為糖業的將來，

提示新的發展保存方向。 

 

八、預期效益： 

(一) 預期成果： 

1. 此次盤點清查之成果展示，讓民眾初步認識善化糖廠及糖業產製。 
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2. 釐清產業性文物之性質與定位，系統性建構糖業文化之論述，及未

來保存活化之具體規劃。 

 

(二) 效益指標及預估 

指標項目 執行說明 

 111年 112年  

促進文化資產保存 

(保存件數、保存推廣件數等) 
1（件） 1（件） 

本案旨在維繫糖業生產價

值，未來如與台糖有共

識，可朝登錄古物或文化

景觀方向進行。 

促進經濟效益 

(相關參觀人次、營業額等) 
20（人） 

100~150

人（人） 

因台糖人力有限，目前先

規劃限定 20人一團，一

個月內限定 4梯次。 

促進跨域整合或合作 

(合作單位、合作案數量等) 

1（個） 
2~3

（個） 

未來可與既有進駐廠商

（如深緣及水），週邊的

善糖國小、溪美社區、田

寮社區，進而至南科園區

連結文創或教育推廣活

動。 

促進就業機會 

(就業人數等) 
2（人） 3（人） 

未來常態性文物館或廠區

展示導覽，需要導覽、清

潔、文物管理等人員 

促進社會效益 

(回饋事項等) 
0（件） 1（件） 

展示及教育推廣課程或導

覽。 

其他(自訂)    

十、經費預算表(請分年編列申請補助及自籌經費；如有經/資本門，請分別列明) 

（一） 總預算：1,500,000元  

（二） 文資局補助：1,200,000元(80%)  

（三） 地方配合款：300,000元（20%）  

（四） 預定分年經費概算需求  
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年度 分年編列經費 申請本局補助經費 地方配合款 

111 70 萬 56 萬 14 萬（市府 7 萬、台糖 7

萬） 

112 80萬 64 萬 16 萬（市府 8 萬、台糖 8

萬） 

  

（五） 經費預算明細表： 

項目 工作內容  單價/單

位 

數量 金額（新台

幣/元） 

1. 糖業文化性資

源盤點及建檔 

(1) 盤點文化性資源：包含現

場機具、文物、文獻等。 

(2) 田野調查：於現地蒐集、

調查文化性資源等事項。 

450,000/

式 

1式 450,000 

 (3) 分類彙整、編目資料：根

據盤點及調查成果，分析

合宜之收存優先順序、準

則及方針。 

200,000/

式 

1式 200,000 

(4) 製作成果報告書：將盤點

成果（包含資料、圖檔），

裝訂成冊（膠裝），並提供

包含電子檔案之硬碟。 

150,000/

式 

1式 150,000 

2. 產業技術與產

業社群記憶紀

錄 

(1) 田野調查：對製糖相關現

場（包含生產技術、製糖

相關儀式）紀錄與調查。 

(2) 進行實地口訪：對台糖員

工及周邊社群進行訪談與

記錄。 

450,000/

式 

1式 450,000 

(3) 提出合宜之論述及後續建

議：根據調查與口訪紀錄

結果，對照並爬梳脈絡，

提出合宜之論述，及提出

後續建議之既有社群及新

社群之連結方式。 

100,000/

式 

1式 100,000 
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(4) 製作成果報告書：將調查

與訪談（包含資料、影

像），裝訂成冊（膠裝），

並提供包含電子檔案之硬

碟。 

150,000/

式 

1式 150,000 

總價                                                        1,500,000 
 


